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RESUMO 
Dadas as condições actuais do mercado de trabalho, o conhecimento empírico é cada vez mais 
um factor distintivo na carteira de habilitações de um engenheiro recém-graduado. Desta forma, 
a possibilidade de realização de um estágio em ambiente empresarial ganha toda uma nova 
dimensão no panorama académico, apresentando-se como uma excelente oportunidade de 
obtenção de experiência e conhecimento de causa num momento imediatamente anterior à 
saída da universidade e à entrada no mundo profissional. 
Neste âmbito, apresenta-se o presente relatório, referente ao estágio desenvolvido sob alçada 
da empresa Electrolinhas S. A. durante a construção do Parque Eólico do Pisco. Este estágio 
enquadra-se no 2º Ano do Mestrado em Engenharia Civil – ramo de Infraestruturas, do 
departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 
Ao longo de 6 meses, de Fevereiro a Julho de 2015, foi possível acompanhar o desenrolar da 
obra de construção de um parque eólico, da perspectiva da fiscalização. Este estágio tem 
especial interesse dado tratar-se de uma obra de grande dimensão, com diversas 
particularidades ao nível do planeamento e da execução, descritas ao longo dos próximos 
capítulos. 
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ABSTRACT 
Given the current conditions of the job market, empirical knowledge is becoming an 
increasingly distinctive factor in the skill set of a recent-graduate engineer. Thus, the possibility 
of developing an internship in a business environment gains a whole new dimension in the 
academic scene, presenting itself as a superb opportunity to obtain valuable experience 
immediately before entering the professional world. 
In this context, referring to the internship developed under purview of the company 
Electrolinhas S. A., is presented the following document report. This internship is part of the 
2nd year of the Masters in Civil Engineering – Infrastructures branch, of Instituto Superior de 
Engenharia do Porto. 
Over the course of 6 months, from February to July 2015, it was possible to follow the progress 
of the construction of a wind park, from the perspective of the inspection team. This internship 
is of particular interest, due to it being a large undertaking, with several peculiarities in 
planning and implementation, described over the next chapters. 
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1 
1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO 
Serve o presente relatório para apresentação do estágio desenvolvido no âmbito da unidade 
curricular de DIPRE – Dissertação/Projecto/Estágio, do 2º ano do Mestrado em Engenharia 
Civil. 
Sendo desenvolvido no seguimento das actividades lectivas regulares ao longo do percurso 
académico, o estágio, ainda que sendo de natureza curricular, presenteia-se como uma 
oportunidade de integração antecipada no mundo pós-universitário. Com isto em mente, este 
período ganha uma nova dimensão para além da aplicação prática de conhecimentos adquiridos 
durante o curso – a adaptação a uma nova realidade, bem como o desenvolvimento de 
competências socioprofissionais e transversais que serão, no futuro, certamente uma mais-valia 
tanto em contexto profissional como pessoal. 
O estágio em questão constou no acompanhamento da construção de um parque eólico – Parque 
Eólico do Pisco – da perspectiva da fiscalização. Desta forma, a componente de obra teve um 
peso significativo ao longo de todo o estágio, possibilitando uma envolvência com o produto 
final de um conjunto de projectos de engenharia, a qual seria impossível num ambiente apenas 
de gabinete. É de notar que a posição da fiscalização pressupõe a capacidade de compreensão 
e interpretação de um grande volume de informação técnica, de avaliação de metodologias de 
execução ao nível dos riscos e resultados finais vs. esperados e ainda, por vezes, de coordenação 
de trabalhos de diferentes subempreitadas. 
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No âmbito da Engenharia Civil foi possível relembrar, desenvolver e aprimorar conhecimentos 
ao nível do planeamento e gestão de recursos de uma empreitada, promover o pensamento 
crítico e a capacidade de avaliação das soluções projectadas face ao que é efectivamente posto 
em prática em obra bem como a aquisição de conhecimentos relativos aos métodos de execução 
das mesmas. 
Neste documento são apresentadas todas as informações relevantes relativas ao projecto do 
parque eólico, regulamentação aplicável, descrição detalhada dos vários momentos da obra e 
ainda, em jeito de conclusão, alguns princípios gerais que possam ajudar ao sucesso de projectos 
semelhantes no futuro. 
 
1.2 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
Neste capítulo introdutório é feito o enquadramento geral do estágio desenvolvido e são 
enunciados os assuntos abordados e a respectiva organização no relatório. 
Seguidamente, no Capítulo 2, é descrita a empresa de acolhimento e o seu papel na obra, bem 
como a obra em si, de forma geral. 
No Capítulo 3 é feito um apanhado geral do papel actual da energia eólica em Portugal e no 
mundo, sendo também apresentados os aspectos gerais de um projecto desta envergadura. 
O projecto do parque eólico cuja construção foi acompanhada é extensivamente descrito no 
Capítulo 4, na sua componente de licenciamento e de execução, sendo também enunciadas e 
enquadradas todas as entidades responsáveis pela conclusão do mesmo. 
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O Capítulo 5 é dedicado exclusivamente ao acompanhamento da obra propriamente dito, sendo 
descritos e ilustrados os diferentes trabalhos de construção civil, os ensaios realizados no âmbito 
do controlo de qualidade e os trabalhos de montagem de aerogeradores. 
Em último lugar, no Capítulo 6, são feitas as considerações finais relativamente ao trabalho 
desenvolvido, incluindo um balanço relativamente aos objectivos propostos para o estágio, 
avaliando o seu cumprimento. 
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2 APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO 
2.1 EMPRESA DE ACOLHIMENTO 
A empresa sob a alçada da qual foi realizado o estágio, Electrolinhas S.A., encontra-se em 
actividade desde 1989, estabelecendo-se nas áreas de projecto, coordenação de obras e 
fiscalização em qualidade, ambiente e segurança. 
Tratando-se de uma empresa ligada maioritariamente à energia, na área de projecto, centra-se 
nas linhas de transporte de energia em muito alta tensão e linhas de distribuição de energia em 
média e alta tensão. Desenvolve também projectos noutras áreas de actividade, nomeadamente: 
infraestruturas eléctricas de utilização; infraestruturas de telecomunicações; ar condicionado, 
aquecimento e ventilação; engenharia civil; segurança electrónica e videovigilância; coordenação 
de segurança em fase de projecto (ver Figura 2.1). 
Fruto de um vasto portefólio de obras realizadas, a experiência obtida ao longo dos anos de 
actividade serve como garantia da qualidade dos serviços prestados na área de supervisão e 
fiscalização. Nestes serviços incluem-se: coordenação global na fase de construção; fiscalização 
de qualidade em engenharia civil; coordenação de segurança em obra; acompanhamento 
ambiental. 
A Electrolinhas disponibiliza ainda um conjunto de serviços de consultoria, destinados a ajudar 
os clientes em determinada fase dos seus projectos. São exemplo destes: análise de projecto; 
análise de propostas e apoio na decisão; análise de incidentes ou problemas detectados na fase 
de construção ou exploração. 
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FIGURA 2.1 - ÁREAS DE ACTUAÇÃO DA ELECTROLINHAS S.A. (FONTE: 
HTTP://WWW.ELECTROLINHAS.PT/) 
 
Actualmente, a empresa dá especial enfoque à área da energia ao nível das redes de distribuição 
e transporte, sendo de destacar também a sua participação em projectos ligados às energias 
renováveis, nomeadamente energia eólica. 
A organização interna da empresa encontra-se detalhada no organigrama apresentado na Figura 
2.2. 
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FIGURA 2.2 - ORGANIGRAMA GERAL DA EMPRESA (FONTE: HTTP://WWW.ELECTROLINHAS.PT/) 
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A presença da Electrolinhas na construção do parque eólico do Pisco fez-se notar em diversas 
áreas, conforme ilustrado na Figura 2.3. 
 
FIGURA 2.3 - EQUIPA DA ELECTROLINHAS AFECTA À OBRA DO PARQUE EÓLICO DO PISCO 
 
2.2 OBRA ACOMPANHADA 
Conforme referido anteriormente, o estágio ao qual é referente este relatório constou do 
acompanhamento da construção de um parque eólico. 
O parque eólico em questão – Parque Eólico do Pisco – situa-se nos distritos da Guarda e 
Viseu, sendo composto por 2 núcleos: núcleo do Pisco e núcleo de São Gens.  
Os núcleos distam entre si cerca de 20 km. Na Figura 2.4 pode-se ter uma ideia da sua 
localização. 
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FIGURA 2.4 - LOCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DO PARQUE EÓLICO DO PISCO 
 
Segundo o planeamento inicial, a obra desenrolar-se-ia de Novembro de 2014 a Setembro de 
2015. Sendo o estágio desenvolvido no período de Fevereiro a Julho de 2015, seria expectável, 
a priori, presenciar uma grande variedade de trabalhos associados à construção do parque, 
desde movimentação de terras até a montagem dos aerogeradores. 
Ao todo, o parque é composto por 25 aerogeradores. Destes, 17 encontram-se no núcleo de São 
Gens, situando-se os restantes 8 no núcleo do Pisco. É também no segundo onde se encontra a 
subestação, sendo esta a pedra basilar de qualquer parque eólico, uma vez que é através dela 
que é feita a introdução da energia produzida, na rede nacional. 
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O parque conta também com cerca de 15 km de acessos internos, fruto maioritariamente da 
beneficiação e alargamento de acessos existentes.  
Nas Figura 2.5 e Figura 2.6 tem-se uma vista dos locais onde foram implantados os núcleos. 
 
 
FIGURA 2.5 - VISTA DA SERRA DO PISCO 
 
 
FIGURA 2.6 - VISTA DE SÃO GENS 
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Ao referido anteriormente, deve ainda acrescentar-se a ligação eléctrica entre núcleos e à rede, 
à qual correspondem quase 30 km de linha aérea. 
Dada a natureza e a dimensão da obra, apesar de os aerogeradores serem já parte integrante 
da paisagem envolvente, é sempre de destacar o seu relevo no panorama socioeconómico da 
região. 
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3 A ENERGIA EÓLICA 
3.1 INTRODUÇÃO 
Vivemos numa era de ouro para a engenharia.  
A evolução tecnológica adoptou uma curva claramente exponencial, permitindo-nos dar o salto 
dos moinhos de vento com 5 metros de altura, usados para moagem de cereais ou bombagem 
de água, para os modernos aerogeradores que chegam até aos 120 metros de altura, e produzem 
energia eléctrica graças a um recurso inesgotável. 
Da perspectiva da engenharia civil, a montagem de um aerogerador envolve mais valências do 
que as que se esperaria fazendo uma análise superficial ao tema – desde o transporte dos 
componentes, à execução da fundação, passando pela logística que é necessária controlar e 
acertar de maneira a rentabilizar ao máximo o investimento, significativo, que a construção de 
um parque destas máquinas obriga, tudo deve ser exaustivamente estudado de maneira a não 
existirem condicionalismos inesperados aquando da entrada da grua de montagem em obra. 
Este será o primeiro marco da construção do parque. 
Da mesma forma, pode também atribuir-se tanta ou mais importância à finalização da 
subestação. Este elemento receberá a energia produzida pelo parque, reencaminhando-a através 
de uma linha aérea que fará a sua injecção na rede nacional. Até à conclusão da subestação o 
parque não tem qualquer utilidade nem rentabilidade. 
Seguidamente é feita uma pequena exposição do momento actual da energia eólica no nosso 
país e no mundo, procurando-se depois, de forma resumida, enunciar os principais aspectos a 
ter em conta no projecto de um parque. 
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3.2 NO MUNDO 
Segundo o relatório da World Wind Energy Association (WWEA), até ao fim do 1º semestre 
de 2014, a energia eólica contribuía com cerca de 4% da necessidade energética a nível global. 
Traduzido em números, são 320 GW de potência, produzida em 15.000 parques, espalhados 
por mais de 100 países. Era esperado que a produção chegasse aos 360 GW até ao fim de 2014. 
Dados de outra fonte, o Global Wind Energy Council (GWEC), confirmam que esse valor foi 
atingido e ultrapassado, chegando quase aos 370 GW. Na Figura 3.1 é possível ter noção do 
crescimento da aposta na energia eólica nos últimos anos, à escala mundial.  
 
 
FIGURA 3.1 - CAPACIDADE TOTAL DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA INSTALADA DE 1997 A 2014 
(FONTE: GWEC) 
 
Este crescimento sofreu a sua primeira quebra em 2013, ilustrada na Figura 3.2, devido 
maioritariamente à queda do sector nos Estados Unidos da América, na primeira metade do 
ano. Esta queda deveu-se a incertezas em torno da alteração da legislação do país relativamente 
às energias renováveis, sendo desde logo preconizado que no ano seguinte se verificaria nova 
subida do mercado. 
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FIGURA 3.2 - CAPACIDADE INSTALADA POR ANO ENTRE 1997 E 2014 (FONTE: GWEC) 
 
As previsões vieram a confirmar-se, sendo 2014 um ano recorde no que à instalação de 
capacidade de produção de energia eólica diz respeito. 
A manter-se a tendência, o WWEA estima que em 2020 a capacidade instalada ultrapasse os 
700 GW, o dobro da actual. Esta previsão retrata a crescente aposta no sector, sustentada 
pelas políticas energéticas de cada país e, a nível internacional, pelo Protocolo de Quioto. A 
Figura 3.3 pretende ilustrar esse mesmo crescimento, bem como a estimativa efectuada com 
base no mesmo. 
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FIGURA 3.3 - EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA E PREVISÃO ATÉ 2020 (FONTE: WWEA) 
 
3.2.1 PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS 
Sendo a aposta na energia eólica mais que um negócio, uma necessidade, não é de todo 
surpreendente o contínuo aumento da lista de países com capacidade de produção instalada no 
seu território. 
Segundo o último relatório lançado pela WWEA, no final de 2013 eram 103 os países que 
usufruíam de energia produzida com recurso a aerogeradores. 
Apesar do elevado número de países que produzem actualmente energia eléctrica através da 
força do vento, 72% da capacidade de produção global encontra-se em apenas 5 países: China, 
Alemanha, Espanha, Índia e Estados Unidos da América. Destes, o país com mais capacidade 
instalada é a China, principal contribuinte para que a Ásia se mantenha na liderança do top 
dos continentes, no que ao aproveitamento da energia eólica diz respeito. 
Acompanhamento da construção do Parque Eólico do Pisco 
17 
 
No Quadro 3.1 apresenta-se a evolução da capacidade de produção instalada nos 15 países que 
encabeçam a lista, sendo possível ter uma noção do crescimento dos últimos 4 anos: 
 
QUADRO 3.1 - CAPACIDADE TOTAL / INSTALADA ANUALMENTE NOS 15 PAÍSES COM MAIOR PRODUÇÃO DE 
ENERGIA EÓLICA – 2011 A 2014 (FONTE: WWEA) 
 
 
Como se pode verificar, a China é o grande mercado dos últimos anos, subindo à liderança 
desta tabela no final de 2009. Em 2011 a China propôs-se a instalar, até ao final de 2015, 100 
GW de capacidade de produção de energia eólica, meta essa que à data da redação deste texto 
já terá sido batida.  
É de esperar que a tendência se mantenha, dado o potencial de produção de energia eólica que 
o território chinês apresenta, bem como o crescimento em que a economia do país se encontra. 
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Ao nível dos mercados emergentes, o Brasil ocupa uma posição de destaque, tendo sido um dos 
países a instalar mais capacidade de produção durante a primeira metade de 2014. O 
investimento na energia eólica prende-se com a necessidade em diversificar as fontes de geração 
de energia, uma vez que até à relativamente pouco tempo, o país apresentava uma enorme 
dependência da energia hidroeléctrica. Desta forma, e uma vez que o território brasileiro 
apresenta um enorme potencial de produção de energia eólica (segundo estudo efectuado pela 
Eletrobras), a previsão é de que o crescimento apresentado neste sector seja para continuar. 
 
3.3 EM PORTUGAL 
3.3.1 O INÍCIO 
Data de 1983 o começo de um projecto pioneiro em Portugal. O estudo da viabilidade 
económica para a implementação do primeiro parque eólico do país foi levado a cabo pela ERA 
Technology, empresa britânica que disponibilizava serviços de consultoria de engenharia em 
mecânica e sistemas eléctricos. 
Três anos depois, em 1986 é construído o parque eólico do Cabeço do Carvalho na ilha de Porto 
Santo, Madeira. Nas Figura 3.4 e Figura 3.5, pode ver-se a fase de construção bem como o 
parque finalizado. 
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FIGURA 3.4 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE EÓLICO DO CABEÇO DO CARVALHO, 1986 (FONTE: 
VISTADASERRA.BLOGSPOT.COM) 
 
 
FIGURA 3.5 - PARQUE EÓLICO DO CABEÇO DO CARVALHO, 1986 (FONTE: 
VISTADASERRA.BLOGSPOT.COM) 
 
O parque contava com 8 aerogeradores de 30 KW cada, fornecidos pela empresa alemã MAN. 
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É este o marco inicial do aproveitamento da força do vento para a produção de energia eléctrica 
em Portugal. 
O parque referido acima foi entretanto desactivado, no seguimento da política de optimização 
da empresa responsável pela sua exploração, dando lugar a um novo parque com maior 
capacidade de produção instalada. 
No continente, não seria até 1996 que se iniciaria a aposta no sector da energia eólica, com a 
construção do parque eólico da Fonte da Mesa no concelho de Lamego. Este, constituído por 
20 aerogeradores com uma potência total de 10 MW, continua activo no presente. 
 
3.3.2 A EVOLUÇÃO E O CRESCIMENTO DO SECTOR 
O aproveitamento do vento para produção de electricidade surge no país numa altura em que 
a energia renovável já não é um conceito estranho, uma vez que a energia hídrica conta já com 
um lugar de destaque no panorama energético nacional. Apesar de a exploração dos recursos 
eólicos em território nacional se dar numa fase mais tardia que em muitos dos países da União 
Europeia, rapidamente se ganha consciência da necessidade de apostar neste sector. 
Esta necessidade prende-se principalmente com dois factores: à data, Portugal encontra-se 
extremamente dependente da importação de energia; e a consciencialização relativamente à 
emissão de gases que contribuem para o efeito de estufa, derivados do uso de combustíveis 
fósseis para produção de energia, ganha destaque no panorama internacional, levando à 
assinatura do Protocolo de Quioto. 
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A década de 90 e o virar do milénio trazem também uma evolução ao nível da tecnologia de 
captação e transformação do vento em electricidade. Esta evolução dá-se não só em termos das 
dimensões dos aerogeradores, mas também da sua potência, eficiência e rendimento. É assim, 
em finais dos anos 90 – início do séc. XXI, que começa o boom do sector, e as grandes empresas 
da actualidade na área, começam a definir o seu espaço no mercado. 
Aliado a estes factores, surgem os primeiros estudos de potencial eólico para o território 
nacional, a cargo do extinto INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
(substituído pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia) e do INEGI – Instituto 
de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. Estes estudos vêm 
comprovar o generoso potencial eólico do país, ajudando a cimentar a crença de que o futuro 
da energia em Portugal passaria pela aposta na energia eólica. A nível político tomam-se 
medidas que visam beneficiar e promover o crescimento das energias renováveis, nomeadamente 
com o lançamento do Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas) e com a 
aplicação da Directiva 2001/77/CE (definição de metas para o peso da produção de 
electricidade através de fontes de energia renováveis relativamente ao consumo total de 
electricidade), sendo esta última transversal a toda a Comunidade Europeia. 
Tudo isto leva a que Portugal, que em 1996 instala o primeiro parque eólico no continente, 10 
anos depois se afirme como um dos maiores produtores de electricidade através da energia 
eólica a nível europeu – com cerca de 1600 MW de potência instalada em 140 parques – 
ocupando também um lugar de destaque a nível mundial. 
O gráfico da Figura 3.6 permite uma melhor percepção do crescimento quase exponencial de 
potência instalada a partir do ano 2000. 
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FIGURA 3.6 - EVOLUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA EM PORTUGAL ENTRE 2000 E 2008 (FONTE: DGEG) 
 
O Quadro 3.2 oferece mais alguns dados relativamente ao mesmo período, destacando-se o 
número total de aerogeradores e o número de parques existentes no final de cada ano.  
 
QUADRO 3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA - 2001 A 2008 (FONTE: DGEG) 
 
 
De notar que o número de aerogeradores não apresenta um crescimento tão significativo como 
a potência total instalada, o que traduz a evolução da tecnologia dos mesmos, comprovada pela 
potência média dos aerogeradores instalados em cada ano, que sobe de 0,5 MW em 2001 para 
2 MW em 2005. 
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3.3.3 A ACTUALIDADE 
À data, a energia eólica desempenha um papel fundamental no panorama energético nacional. 
Na primeira década de 2000 verificou-se um crescimento enorme do sector, sendo instalados 
cerca de 4000 MW de potência neste período, representando aproximadamente 80% da potência 
instalada actualmente no país. O gráfico da Figura 3.7 permite uma melhor percepção desta 
evolução. 
 
 
FIGURA 3.7 - EVOLUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA EM PARQUES EÓLICOS EM PORTUGAL CONTINENTAL 
ENTRE 1995 E 2013 (FONTE: APREN) 
 
Na figura anterior é possível verificar que o crescimento tem vindo a abrandar desde 2011, 
começando a aproximar-se de um patamar. Isto deve-se sobretudo à proximidade do 
esgotamento, estimado pelo LNEG, do potencial sustentável dos recursos eólicos do país. Neste 
estudo foram considerados os locais com viabilidade económica, mediante as restrições 
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geomorfológicas, naturais e de acesso, concluindo-se que seria possível instalar cerca de 5000 
MW de potência no território nacional. 
A grande maioria dos locais identificados situa-se na zona Norte e Centro, nas regiões mais 
interiores do país, como se pode ver na Figura 3.8. 
 
 
FIGURA 3.8 - LOCALIZAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS EM PORTUGAL CONTINENTAL (FONTE: INEGI) 
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A altimetria é o indicador mais óbvio de condições favoráveis à exploração da energia eólica, 
uma vez que a locais altos estarão sempre associados ventos fortes e regulares. Não se pode no 
entanto ter este indicador como determinante, uma vez que é possível encontrar locais viáveis 
para a implantação de parques em cotas próximas da Cota 0, como por exemplo os parques 
off-shore. Em Portugal, este conceito está ainda a dar os primeiros passos. 
O último relatório disponibilizado pelo DGEG, de Março de 2015, apresenta mais alguns 
números relevantes para a análise da actualidade do sector. Esses dados encontram-se no 
Quadro 3.3. 
 
QUADRO 3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA - 2006 A MARÇO DE 2015 (FONTE: DGEG) 
 
 
No período entre 2012 e Março de 2015, apenas foram construídos 5 novos parques eólicos, 
número que contrasta com os 50 construídos entre 2006 e 2008. Isto apenas confirma que, como 
já referido anteriormente, os locais viáveis para implantação de novas áreas de exploração dos 
recursos eólicos se encontra perto do limite associado às condicionantes do território.  
Com a aposta na energia eólica, Portugal conseguiu também um equilíbrio na produção de 
electricidade através de energias renováveis, uma vez que até há não muito tempo atrás, apenas 
o aproveitamento da energia hídrica tinha algum peso na produção proveniente de fontes 
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renováveis. O gráfico da Figura 3.9 permite uma comparação da contribuição das diferentes 
fontes renováveis para o panorama energético nacional. 
 
 
FIGURA 3.9 - PRODUÇÃO ORIGINÁRIA DE FONTES RENOVÁVEIS (FONTE: DGEG) 
 
Como se pode verificar, para além do crescimento, a produção de origem eólica é também mais 
constante do que a outra grande contribuinte, a energia hídrica. Isto justifica-se principalmente 
pelo facto de a produção das centrais hidroeléctricas ser mais susceptível às grandes alterações 
climáticas, como foi o caso da seca de 2012 que se traduziu numa quebra abrupta da produção. 
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Segundo dados da APREN, apresentados na Figura 3.10, no primeiro semestre de 2015 a 
energia eólica já garantiu o abastecimento de 26% das necessidades energéticas do país, sendo 
a fonte com maior peso na produção de electricidade em Portugal Continental. 
 
 
FIGURA 3.10 – PESO DAS DIFERENTES FONTES NO ABASTECIMENTO DE ELECTRICIDADE EM PORTUGAL 
CONTINENTAL – JANEIRO A MAIO DE 2015 (FONTE: APREN) 
 
O balanço de 20 anos de investimento na energia eólica terá que ser positivo. Conseguiu-se um 
equilíbrio necessário entre as diferentes fontes energéticas utilizadas no país, aumentando o 
protagonismo das fontes renováveis. Com o aumento da capacidade de produção, a necessidade 
de importações baixa e a independência energética fica cada vez mais próxima.  
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3.3.4 O FUTURO 
Estando a capacidade de produção de energia eólica perto de atingir o limite teórico avançado 
pelo DGEG, não se pode considerar o investimento na construção de novos parques como sendo 
o futuro do sector. Apesar de ainda existirem algumas possibilidades de investimento, estas são 
uma pequena fracção da realidade de há 10 anos atrás, sendo isto perceptível nos dados 
apresentados nos capítulos anteriores. 
Desta forma, as oportunidades nesta área derivarão essencialmente por dois caminhos – a 
reabilitação dos parques existentes, ou a expansão para o mar. 
A reabilitação de parques antigos consistirá sempre num de dois actos: a ampliação das 
infraestruturas existentes, em parques que ainda disponham de locais viáveis para tal; ou a 
substituição dos aerogeradores existentes. A última é certamente a que apresenta maior 
margem de progressão, uma vez que os locais onde se verificam as condições necessárias à 
construção de aerogeradores são cada vez mais escassos, enquanto a tecnologia evolui 
aparentemente sem nunca atingir um tecto. Nos últimos anos a capacidade de produção de um 
aerogerador passou de 0,7 MW para 8 MW, sendo esta evolução impulsionada pela entrada de 
grandes competidores asiáticos na corrida pelo domínio do mercado. 
No capítulo da energia eólica offshore, Portugal apresenta um potencial enorme de produção. 
A extensa área costeira do país oferece condições para a instalação, segundo estudo do LNEG, 
de cerca de 4000 MW de capacidade de produção para batimetrias até 40m, estando o maior 
interesse de exploração na área com batimetrias acima de 40m, para as quais a tecnologia 
aplicável já se encontra bastante desenvolvida nos países do Norte da Europa, mas ainda em 
fase de validação em Portugal. 
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3.4 ASPECTOS GERAIS DO PROJECTO DE UM PARQUE EÓLICO 
A construção de um parque eólico apresenta logo à partida uma grande particularidade 
relativamente a outras obras convencionais. Sendo o maior investimento realizado referente aos 
aerogeradores, a função de empreiteiro geral é por norma assumida pelo fabricante das 
máquinas, responsável pelo seu fornecimento e montagem, que subcontrata as especialidades 
da parte civil e eléctrica. Em paralelo, existe também a empreitada da linha aérea de transporte 
de energia, que fará a ligação entre a subestação do parque e a subestação onde é injectada a 
energia na rede nacional. Na Figura 3.11 apresenta-se um esquema representativo da 
constituição de um parque. 
 
 
FIGURA 3.11 - ESQUEMA GERAL DE UM PARQUE EÓLICO 
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Um parque eólico é composto por: aerogeradores, plataformas de montagem, acessos, edifício 
de comando e subestação. Ao longo dos acessos, geralmente, encontram-se também as valas de 
cabos eléctricos. 
 
No que à construção do parque diz respeito, podem definir-se 5 grandes fases: Prospecção, 
Projecto, Licenciamento, Execução e Operação e Manutenção.  
 
3.4.1 UM AEROGERADOR 
É uma máquina resultante da constante evolução da tecnologia e do desenvolvimento de 
soluções de engenharia que suportam a mesma, e viabilizam o grande investimento realizado 
nos parques eólicos – cerca de 2 milhões de euros por aerogerador. 
Os aerogeradores são constituídos por: um conjunto de pás e rotor, sobre o qual o vento incide; 
um gerador eléctrico onde é feita a conversão da energia eólica em energia eléctrica, sendo este 
componente denominado por nacelle; uma torre de sustentação sobre a qual é montada a nacelle 
e o conjunto rotor e pás; uma fundação que serve de base a toda a estrutura. Acrescem ainda 
os equipamentos eléctricos associados a um aerogerador e respectivas ligações. 
Na Figura 3.12 apresenta-se um esquema geral da constituição de um aerogerador. 
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FIGURA 3.12 - ESQUEMA GERAL DE UM AEROGERADOR (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO DO PARQUE 
EÓLICO DO PISCO) 
 
3.4.2 PROSPECÇÃO 
Nesta fase pretende-se essencialmente encontrar um local viável para a instalação de um parque 
eólico. Isto depende sempre de um factor óbvio – a existência e abundância de vento.  
Deve procurar-se ao máximo evitar locais sensíveis do ponto de vista ambiental – proximidade 
de áreas e fauna protegidas, parques naturais, zonas relevantes do ponto de vista arqueológico. 
Torre de Sustentação 
Rotor 
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Na fase de execução pode incorrer-se em graves imprevistos caso se descurem as questões 
ambientais. 
Preferencialmente, deve-se também optar por locais afastados de agregados populacionais e 
próximos de infraestruturas eléctricas. 
Por norma existe sempre uma apreciação visual de um dado local, com vista a encontrar 
indicadores visuais da existência de vento (moinhos antigos, vegetação dobrada), bem como a 
existência de acessos que possam eventualmente ser melhorados para servirem o parque. De 
forma a validar o local em termos de potencial eólico, é do maior interesse das entidades 
promotoras do parque que se instale uma ou mais torres meteorológicas, que desenvolverão 
uma campanha de medições da intensidade e horas de vento. 
Posteriormente deve confirmar-se a não existência das condicionantes ambientais referidas 
atrás. 
 
3.4.3 PROJECTO 
Da campanha de medições descrita anteriormente, é possível também definir-se os locais onde 
serão implantados os aerogeradores. Com base em estudos topográficos, determinam-se as 
posições exactas de implantação das máquinas, considerando o tipo e as dimensões das mesmas. 
A orografia do terreno é também tida em conta, de maneira a simplificar os trabalhos 
necessários no local. 
Desta fase constam também os projectos de acessos, plataformas e fundações, bem como os 
projectos afectos às instalações e ligações eléctricas da subestação e edifício de comando. Para 
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os primeiros entra em consideração as características do solo e as cargas máximas previstas, 
dependentes da intensidade do vento no local e das dimensões dos aerogeradores. O projecto 
dos acessos e plataformas tem especial importância dado o maior investimento feito num parque 
eólico estar associado aos aerogeradores, pelo que é imperativo o seu cumprimento 
principalmente no que toca às características dos procedimentos e dos materiais usados em 
aterro, devendo também respeitar-se as imposições do caderno de encargos. Dos dois, as 
plataformas são o caso mais gravoso, dado tratarem-se dos locais de parqueamento dos 
componentes dos aerogeradores, que aí exercem grandes cargas concentradas. 
Caso se verifiquem condicionalismos ambientais, estes devem também entrar em consideração 
nos projectos em que interfiram. 
 
3.4.4 LICENCIAMENTO 
Para além da licença de obra, obtida na Câmara Municipal local, no caso de um parque eólico 
é também necessário uma autorização para ligação à rede, licenciamento eléctrico e 
licenciamento ambiental. 
No caso da autorização para ligação à rede, esta deve ser requerida à DGEG. É também este 
órgão o responsável pelo licenciamento eléctrico através da emissão da Licença de 
Estabelecimento que, após a conclusão do parque e feita uma vistoria para verificação do 
cumprimento do projecto, dá origem à Licença de Exploração. 
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3.4.5  EXECUÇÃO 
Finda a fase de licenciamento, entra-se então na fase de execução da obra. 
Nesta fase, um bom planeamento dos trabalhos é essencial, uma vez que estarão envolvidas 
muitas entidades e todas trabalham com prazos apertados. No momento mais movimentado da 
fase de execução, poderão estar a decorrer em simultâneo trabalhos relacionados com abertura 
de acessos, escavação de fundações, execução do edifício de comando, preparação de plataformas 
de montagem, e ainda trabalhos relacionados com a parte eléctrica. Tudo isto obriga a que 
haja uma grande coordenação entre empreiteiros, sendo também necessário que a chegada de 
materiais essenciais ao normal decorrer da obra esteja perfeitamente definida. Caso se 
verifiquem atrasos, pode incorrer-se em elevados sobrecustos. 
Aos trabalhos enunciados atrás, acresce ainda a eventual montagem dos aerogeradores. O 
momento em que se inicia a montagem é um dos pontos críticos da obra, uma vez que é a esta 
que estão relacionados os maiores prejuízos. A chegada de componentes dos aerogeradores, a 
conclusão das plataformas e fundações e as movimentações da grua principal devem estar em 
sintonia. 
Terminada a montagem, são realizadas as ligações necessárias entre aerogeradores e à 
subestação. 
Os testes às turbinas, ligação à rede e acabamentos paisagísticos marcam o final da obra. 
Todos estes trabalhos representam sérias preocupações do ponto de vista da segurança, pelo 
que devem ser sempre acompanhados por pelo menos 1 técnico de segurança. A este 
acompanhamento acresce ainda o acompanhamento de um técnico de ambiente que garante a 
conformidade dos trabalhos com as prescrições do estudo ambiental. 
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3.4.6 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Com tempos de vida útil de cerca de 20 anos, os trabalhos de manutenção do parque não devem 
nunca ser descurados. É fundamental que os equipamentos se mantenham em operação 
contínua de maneira a aproveitar ao máximo todas as horas de vento e rentabilizar o 
investimento. 
Há no entanto alguns motivos para que os aerogeradores sejam forçados a parar de produzir, 
nomeadamente manutenção programada, avarias, excesso ou insuficiência de vento e 
insuficiente capacidade da rede de absorver toda a energia produzida. O operador do parque 
desempenha um papel fulcral para o bom desempenho do mesmo, uma vez que é ele o 
responsável por actuar em situação imprevistas, de maneira a minimizar os tempos de 
indisponibilidade. 
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4 PARQUE EÓLICO DO PISCO 
4.1 INTRODUÇÃO 
A obra do Parque Eólico do Pisco será aproximadamente a 250º do género em Portugal, 
segundo os dados apresentados anteriormente. Desenrola-se numa altura em que já existe um 
vasto know-how português nos trabalhos de construção civil, em que um dos maiores desafios 
é sempre o planeamento e a coordenação dos trabalhos entre a empreitada do parque e a da 
instalação eléctrica, juntando-se a estas numa fase mais avançada a coordenação com os 
trabalhos de montagem dos aerogeradores.  
Como descrito no Capítulo 2, este parque encontra-se dividido em 2 núcleos que distam entre 
si cerca de 20 km, prevendo-se a instalação de 25 aerogeradores (designados AG1 a AG25) com 
uma potência de 2 MW cada, perfazendo o total de 50 MW de capacidade do parque. O parque 
conta ainda com cerca de 15 km de acessos internos, designados pela letra A, e numerados de 
1 a 5 no núcleo do Pisco e de 1 a 12 no núcleo de S. Gens. 
A distância entre os núcleos, bem como as grandes áreas onde se encontram implantados, dá 
aso a algumas particularidades no licenciamento da obra, uma vez que esta se localiza em 2 
distritos distintos, Guarda e Viseu, estando os aerogeradores distribuídos por 4 concelhos – 
Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso e Sernancelhe. 
No caso do núcleo do Pisco, situado no distrito da Guarda, a afectação a cada concelho é a que 
se segue: 
 Aguiar da Beira – aerogeradores 2, 4 e 5; 
 Fornos de Algodres – aerogerador 8; 
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 Trancoso – aerogeradores 1, 3, 6 e 7, edifício de comando e subestação 
Os restantes 17 aerogeradores que compõe o núcleo de S. Gens localizam-se no concelho de 
Sernancelhe. Neste núcleo prevê-se ainda a instalação de um posto de corte. As localizações dos 
aerogeradores em cada núcleo apresentam-se nas Figura 4.1 e Figura 4.2. 
 
 
FIGURA 4.1 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROGERADORES 1 A 8, TORRE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO NO NÚCLEO 
DO PISCO (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
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FIGURA 4.2 - LOCALIZAÇÃO DOS AEROGERADORES 9 A 25, TORRE DE MEDIÇÃO E POSTO DE CORTE NO 
NÚCLEO DE S. GENS (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
 
O projecto inicial previa ainda diversos trabalhos nos acessos exteriores aos núcleos, com vista 
a possibilitar a passagem dos veículos de transporte. Estes trabalhos consistiam em alargamento 
e beneficiação de estradas, reforço de pontões e um acesso de atalho (bypass) com cerca de 
150m, na intersecção de duas estradas, uma vez que os veículos não conseguiriam efectuar uma 
curva apertada de entrada numa das estradas. A localização do bypass apresenta-se Figura 4.3. 
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FIGURA 4.3 - LOCALIZAÇÃO DO BYPASS EM CARAPITO (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
 
O grande número de proprietários particulares de parcelas necessárias à construção do parque, 
cerca de 50, fez também com que fosse necessário muito trabalho pré e durante a execução, de 
maneira a garantir a satisfação das condições de todas as partes interessadas. 
As máquinas instaladas no Parque Eólico do Pisco são de marca Gamesa, sendo previstos 2 
modelos diferentes nos núcleos. No núcleo do Pisco, os aerogeradores são compostos por uma 
torre de sustentação com 78 m de altura, e rotor de 97 m, enquanto em S. Gens a torre é de 
93 m e rotor de 114 m. 
 
De referir ainda que o projecto inicial previa apenas a implantação de 13 aerogeradores, 
distribuídos por ambos os núcleos, e com potência unitária de 5 MW, tendo sido licenciado em 
2011. O projecto não avançou, tendo sido abandonado e posteriormente adquirido pelo actual 
promotor. Nesta altura sofreu uma revisão, sendo feitas as alterações que culminaram no 
projecto aqui apresentado. 
O Quadro 4.1 resume toda a informação relativa ao Parque Eólico do Pisco apresentada atrás. 
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QUADRO 4.1 - RESUMO DA INFORMAÇÃO RELATIVA AO PARQUE EÓLICO DO PISCO 
 Pisco S. Gens 
Concelhos afectos Aguiar da Beira; Fornos de 
Algodres; Trancoso 
Sernancelhe 
Nº de aerogeradores 8 17 
Potência instalada 16 MW 34 MW 
Área de intervenção 77.284 m2 159.886 m2 
Nº de acessos internos 5 12 
km de acessos internos 4,15 km 10,75 km 
Modelo de aerogerador GAMESA G97 GAMESA G114 
Altura da torre 78 m 93 m 
Rotor 97 m 114 m 
 
 Volumes Movimentados 
Acessos  Escavação 
Aterro 
22.384 m3 35.909 m3 
15.765 m3 11.583 m3 
Plataformas  Escavação 
Aterro 
37.121 m3 34.387 m3 
10.925 m3 11.583 m3 
Fundações Escavação 
Aterro 
10.487 m3 21.100 m3 
6.829 m3 13.772 m3 
 
Seguidamente serão apresentadas e descritas as várias fases da obra como introdução para o 
acompanhamento efectuado durante o estágio desenvolvido na execução da mesma. 
 
4.2 PROSPECÇÃO 
Esta fase consistiu essencialmente num reconhecimento do terreno, uma vez que os 
levantamentos topográficos que serviram de base a este projecto foram realizados em 2010, 
para um projecto anterior. 
Parque Eólico do Pisco 
42 
 
O levantamento topográfico que serviu de base ao projecto encontra-se referenciado no datum 
73, elipsoide Hayford 1909. Este levantamento, realizado a partir de restituição 
aerofotogramétrica, apresenta diversa informação: curvas de nível de metro em metro, pontos 
altimétricos, delimitação dos acessos existentes, postes, vegetação, linhas de água, limites de 
terreno e edifícios existentes.  
Nos Anexos A e B apresentam-se os levantamentos efectuados para cada núcleo e nos Quadro 
4.2 e Quadro 4.3 a informação relativa aos mesmos, nomeadamente coordenadas e cotas dos 
aerogeradores e das plataformas de montagem. 
 
QUADRO 4.2 - COTAS E COORDENADAS DOS AEROGERADORES E PLATAFORMAS, NÚCLEO DO PISCO 
(FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
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QUADRO 4.3 - COTAS E COORDENADAS DOS AEROGERADORES E PLATAFORMAS, NÚCLEO DE S. GENS 
(FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
 
 
4.3 PROJECTO 
Como referido atrás, os levantamentos topográficos já existiam devido a um projecto anterior, 
pelo que o reconhecimento do terreno foi já com o intuito de afinar as posições dos aerogeradores 
e plataformas, de maneira a minimizar os volumes de terras movimentados. 
Relativamente aos acessos, procurou-se que o traçado coincidisse o mais possível com os acessos 
já existentes, fazendo com que a maior parte dos trabalhos fossem de beneficiação e alargamento 
dos mesmos. Nas Figura 4.4 e Figura 4.5 apresentam-se as plantas de acessos dos dois núcleos 
e no Anexo C um perfil transversal tipo da solução implementada para os acessos. 
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FIGURA 4.4 - PLANTA DE ACESSOS - NÚCLEO DO PISCO (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
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FIGURA 4.5 - PLANTA DE ACESSOS - NÚCLEO DE S. GENS (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
 
Houve também uma preocupação em evitar ao máximo o derrube de árvores, sendo que a opção 
tomada para o traçado e posição das plataformas reflecte isso mesmo. 
No que aos acessos interiores diz respeito, previu-se também a execução de valetas e passagens 
hidráulicas para drenagem de águas pluviais e a pavimentação dos mesmos. 
De salientar que, tanto ao nível da directriz, rasante, largura e capacidade resistente, o projecto 
teve que obedecer a uma série de especificações do empreiteiro geral, com o intuito de garantir 
a passagem dos veículos de transporte. A dimensão dos veículos, os maiores com quase 60m de 
comprimento, obriga a uma atenção especial às curvas e concordâncias. Devido peso de um 
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elemento em particular, a nacelle (cerca de 70 ton), é imposto que a tensão admissível seja de 
200 KPa. 
As plataformas têm também que respeitar especificações ao nível das inclinações longitudinais 
e transversais, devido a questões de estabilidade da grua de montagem, e da capacidade 
resistente, devido ao acondicionamento da nacelle. Neste caso, estas últimas devem garantir 
uma capacidade resistente de 400 KPa. 
Nas Figura 4.6 e Figura 4.7 mostram-se os 2 tipos de plataforma existentes: intermédia e de 
final de via. 
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FIGURA 4.6 - ESQUEMA TIPO DE UMA PLATAFORMA DE FINAL DE VIA (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
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FIGURA 4.7 - ESQUEMA TIPO DE UMA PLATAFORMA INTERMÉDIA DE VIA (FONTE: PROJECTO DE 
EXECUÇÃO) 
 
As dimensões das plataformas são de aproximadamente 40m x 60m. Não são simétricas devido 
à forma como são armazenados os elementos do aerogerador, sendo o lado mais comprido onde 
ficam as pás. 
Quanto aos acessos exteriores, o projecto contempla vários trabalhos de alargamentos de 
estradas, reforço de pontões e um bypass a uma curva demasiado apertada para os veículos de 
transporte descreverem, concretamente no trajecto de acesso ao núcleo do Pisco. Já na fase de 
Acompanhamento da construção do Parque Eólico do Pisco 
49 
 
execução este trajecto viria a ser alterado, resultando numa simplificação das intervenções 
necessárias, sendo mesmo excluído o bypass e os reforços dos pontões, bem como numa redução 
significativa de custos. Na Figura 4.8 é possível visualizar a variante de acesso ao núcleo do 
Pisco e a localização do bypass. 
 
 
FIGURA 4.8 - ACESSO AO NÚCLEO DO PISCO, A AZUL E BYPASS EM CARAPITO, A VERDE (FONTE: 
PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
 
O projecto global inclui também projectos de especialidades do edifício de controlo e da parte 
eléctrica, subestação e valas de cabos. 
De referir ainda que é prevista em projecto a implantação de uma torre de medição 
meteorológica em cada núcleo. Estas torres têm como função a medição das variáveis 
ambientais, nomeadamente a intensidade e direcção do vento, de maneira a permitir ajustes 
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em tempo real da orientação dos aerogeradores, para rentabilizar ao máximo as condições de 
vento existentes em cada núcleo. As torres, da mesma altura das torres dos aerogeradores 
presentes em cada núcleo – 78 e 93 m – são em treliça metálica, assentes num maciço central 
de betão, sendo também sustentada por tirantes de aço fixos em maciços de ancoragem de 
betão. Na Figura 4.9 apresenta-se uma das torres de medição montadas no parque eólico do 
Pisco. 
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FIGURA 4.9 - TORRE DE MEDIÇÃO METEOROLÓGICA 
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4.4 LICENCIAMENTO 
Como foi referido anteriormente, o projecto do Parque Eólico do Pisco tem por base um projecto 
anterior, que data de 2010. Este projecto contemplava a instalação de 13 aerogeradores, 
divididos em 2 núcleos, tendo no entanto sido abandonado. 
O projecto foi reavivado 3 anos depois, tendo sido vendido ao actual promotor. Sofreu algumas 
alterações, nomeadamente no número e características dos aerogeradores a ser implantados, o 
que tornou necessário a revisão e alteração do mesmo, sendo posteriormente submetido a nova 
apreciação pelas Câmaras Municipais afectas. 
Esta alteração deveu-se ao facto de, no projecto inicial, estar prevista a ligação do parque eólico 
à subestação de Viseu, com a instalação de 80 MW. Após a revisão do projecto, foi possível 
passar a ligação à rede para uma subestação mais próxima (subestação de Chafariz), tornando-
se desta forma viável a instalação de menos potência dado que neste caso a potência perdida 
através dos cabos, proporcional à distância, seria menor. 
O processo de licenciamento do novo projecto deu-se em Setembro e Outubro de 2014, tendo 
data limite de Março de 2016. 
 
4.5 EXECUÇÃO 
Relativamente à fase de execução, o núcleo do Pisco foi o que necessitou de intervenções mais 
profundas, tendo em conta a menor área de implantação. Apesar de ser o mais pequeno e 
dispondo de acessos bem delineados, este núcleo encontra-se numa serra bastante acidentada e 
com área plana muito reduzida. Desta forma, foi necessária a execução de grandes aterros de 
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nivelamento para a implantação de alguns dos aerogeradores, e grandes escavações em rocha 
noutros, resultando num maior volume de terras movimentadas em relação à área de 
implantação. No total, no núcleo do Pisco o volume movimentado foi de cerca de 60.000 m3 e 
em S. Gens cerca de 70.000 m3. 
 
O planeamento da execução é de especial importância numa obra como esta, dado o grande 
número de entidades envolvidas e prazos apertados. Na Figura 4.10, apresenta-se o 
planeamento inicial da obra civil do Parque Eólico do Pisco. 
 
 
FIGURA 4.10 - PLANEAMENTO DA OBRA CIVIL DO PARQUE EÓLICO DO PISCO (FONTE: PROJECTO DE 
EXECUÇÃO) 
 
Este planeamento viria no entanto a sofrer alterações durante a fase de execução. Os motivos 
para estas alterações serão abordados no capítulo do acompanhamento. 
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O facto de no núcleo do Pisco se situarem o Edifício de Comando e a Subestação leva a que 
seja necessário um planeamento um pouco mais complexo relativo a este núcleo, associado aos 
diferentes trabalhos. 
Os trabalhos de terraplenagem devem ser alvo de um controlo de qualidade apertado, dada a 
sensibilidade dos equipamentos presentes na montagem das máquinas. Ao nível dos aterros de 
plataformas e acessos deve procurar cumprir-se escrupulosamente os parâmetros exigidos em 
projecto, descritos no capítulo 4.3, no melhor interesse tanto da Entidade Executante como do 
Dono de Obra. O primeiro pode incorrer em graves prejuízos caso, por exemplo, uma plataforma 
sofra um assentamento maior que o previsto quando sujeita à carga dos elementos dos 
aerogeradores, o que pode levar a que estes sofram danos. O segundo, sendo isento de 
responsabilidade no caso anterior, tem no entanto todo o interesse em que a obra se desenrole 
sem imprevistos que possam afectar os prazos expectados, de maneira a garantir a ligação do 
parque à rede na data prevista. 
Deve ainda dar-se especial atenção às questões de segurança ao longo do desenrolar da obra, 
uma vez que à variedade de trabalhos necessários à sua conclusão, é associada uma variedade 
de riscos para os trabalhadores e também para quem habite nas imediações da obra. 
No geral, os trabalhos que se desenvolvem nesta fase são os previstos e descritos no projecto 
de execução. Em todos os materiais e procedimentos é imposto que se cumpram as 
especificações do caderno de encargos, que respeita integralmente o CETO – Caderno de 
Encargos Tipo Obra da EP – Estradas de Portugal, S.A. 
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4.6 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
À data de conclusão do estágio, o parque eólico do Pisco ainda se encontrava longe da fase de 
operação e eventual manutenção. 
É no entanto necessário ter esta fase sempre presente durante a construção do parque, uma 
vez que associada a uma boa execução, está a necessidade de menos intervenções de manutenção 
no futuro, bem como um menor risco de falhas que possam condicionar a operação do parque. 
 
4.7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Como na maioria das obras deste tipo, as maiores condicionantes são as de foro ambiental. No 
entanto, neste parque não era exigida a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
Apesar disto, no núcleo do Pisco verificam-se algumas condicionantes pontuais, devido à 
existência de zonas de Reserva Ecológica Nacional (REN) onde não devem haver trabalhos de 
construção civil. 
Foi no entanto impossível evitar esta exigência a 100%, havendo duas zonas pontuais 
intersectadas pela obra, nomeadamente num acesso e na plataforma do AG6. 
Também neste núcleo, encontram-se instaladas várias antenas do SIRESP – Sistema Integrado 
de Redes de Emergência e Segurança em Portugal, e ainda uma torre de vigilância contra 
incêndios do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
Em consequência de não existir EIA, não houve também lugar a consulta às populações das 
imediações do parque. Apesar disto, no geral, é sabido que a construção de parques eólicos no 
nosso país não tem historial de oposição por parte das populações. 
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O facto de à implantação de um parque eólico estar associado o pagamento de uma renda às 
Câmaras dos municípios nos quais o mesmo se insere, ajuda também a que seja um investimento 
visto com bons olhos pelas entidades responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. 
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5 ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
5.1 INTRODUÇÃO 
Ao longo do tempo de estágio, foi possível acompanhar uma grande variedade de trabalhos de 
construção civil. 
Apesar de se terem verificado algumas discrepâncias relativamente ao planeamento inicial, os 
momentos-chave mantiveram-se dentro dos prazos aceitáveis. São disso exemplo a conclusão 
da betonagem das fundações, o início da chegada dos componentes dos aerogeradores aos 
núcleos e o início da montagem dos mesmos. 
Ao longo deste capítulo serão apresentados os trabalhos acompanhados neste período, as 
eventuais condicionantes dos mesmos, bem como várias situações relevantes e que na maioria 
das vezes interferiram no normal decorrer da obra. 
No organigrama da Figura 5.1, é possível visualizar a estrutura hierárquica dos principais 
intervenientes da obra do parque eólico do Pisco. 
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FIGURA 5.1 - ESTRUTURA INTERVENIENTE NA OBRA DO PARQUE EÓLICO DO PISCO 
 
No momento de início do estágio, em Fevereiro de 2015, a obra encontrava-se ainda numa fase 
muito precoce, em que apenas se desenvolviam trabalhos de movimentação de terras. Será a 
partir deste momento que será feita a descrição do acompanhamento efectuado ao longo dos 
próximos pontos. 
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Neste capítulo os trabalhos encontram-se divididos em dois aspectos distintos: obra civil, sendo 
esta a principal incidência do relatório desenvolvido, e de uma forma mais geral, a montagem 
dos aerogeradores. 
 
5.2 OBRA CIVIL 
Como referido anteriormente, o acompanhamento efectuado foi desenvolvido do ponto de vista 
da fiscalização. Desta forma, acompanhando todas as descrições dos trabalhos anunciados, será 
feita uma nota dos aspectos merecedores de especial atenção desta entidade, dando particular 
relevância aos trabalhos associados aos acessos. 
A descrição dos trabalhos é feita pela ordem aproximada de desenvolvimento dos mesmos. 
 
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS 
Na maioria dos casos, o movimento de terras é o marco inicial da fase de execução da obra. No 
caso de um parque eólico, dados os locais em que estas infraestrutural geralmente se situam, 
estes trabalhos são de especial relevância, uma vez que no estado natural tratam-se de locais 
praticamente inacessíveis. 
A primeira acção a ser tomada neste âmbito é a desmatação e decapagem do terreno natural.  
No momento de início do estágio, a 9 de Fevereiro de 2015, estes trabalhos já se encontravam 
bastante adiantados uma vez que a obra iniciou em Novembro de 2014. 
Nas figuras seguintes é possível ver vários exemplos de trabalhos deste foro. 
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FIGURA 5.2 - DECAPAGEM A6, S. GENS 
(09.02.2015) 
 
FIGURA 5.3 - DECAPAGEM A6, S. GENS 
(09.02.2015) 
 
FIGURA 5.4 - DECAPAGEM A9, S. GENS 
(11.02.2015) 
 
FIGURA 5.5 - DECAPAGEM A9, S. GENS 
(11.02.2015) 
 
FIGURA 5.6 - DECAPAGEM A10, S. GENS 
(17.02.2015) 
 
FIGURA 5.7 - DESMATAÇÃO E DECAPAGEM TORRE 
MET., S. GENS (17.02.2015) 
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De notar que o núcleo de S. Gens era onde se encontrava a maior força de trabalhos nesta 
altura.  
No caso do Pisco, devido à sua menor área de implantação e à diferença significativa de acessos 
e fundações para abrir, a incidência de trabalhos só foi maior num momento mais avançado da 
obra. 
Neste núcleo, a desmatação e decapagem já tinha sido desenvolvida nos meses anteriores, 
voltando a haver este tipo de trabalhos, pontuais, em Março. Na Figura 5.8 apresenta-se um 
registo destes trabalhos. 
 
 
FIGURA 5.8 - DESMATAÇÃO E DECAPAGEM A6, PISCO (10.03.2015) 
 
A terra vegetal proveniente da decapagem foi conduzida a depósito no interior da obra, para 
mais tarde ser reutilizada na regularização de taludes e recuperação paisagística do parque. 
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No geral, a única preocupação que este tipo de trabalhos acarreta para a fiscalização, é que as 
terras sejam devidamente conduzidas aos locais definidos em projecto. Estes locais devem ser 
aprovados pelo técnico de ambiente, de maneira a garantir que os mesmos são apropriados. 
 
Após a camada de terra vegetal ter sido removida, dá-se início à escavação. Consoante o tipo 
de terreno, podem ser usados diferentes meios: retroescavadora com balde, retroescavadora com 
martelo, retroescavadora com riper ou pega de fogo. O que se verifica por norma é uma 
combinação destes meios, uma vez que o balde só pode ser usado quando o terreno é pouco 
rochoso, mas é necessário também após a rocha ser desmontada por meio de martelo ou pega 
de fogo. 
Dada a natureza rochosa dos locais onde foram implantados os núcleos do parque eólico, tornou-
se necessária a utilização de uma grande quantidade de explosivos em diversos locais. A 
utilização destes está sujeita a medidas extra de prevenção, nomeadamente ao estabelecimento 
de um perímetro de segurança, sensibilização das povoações através de avisos afixados em locais 
geralmente frequentados pelas pessoas – cafés e igrejas principalmente, e ainda um aviso sonoro 
imediatamente antes de ser feito o rebentamento. 
A escavação inicia-se imediatamente após a decapagem. O material proveniente desta é de 
qualidade aceitável para posterior utilização em aterros. De forma a confirmar tal assunção, 
este material deve ser alvo ensaios de caracterização de solos, e no caso de material rochoso, 
de resistência mecânica. 
As figuras que se seguem ilustram os trabalhos de escavação acompanhados, nas várias 
componentes do parque: acessos, plataformas e fundações de aerogeradores. 
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FIGURA 5.9 - ESCAVAÇÃO COM MARTELO AG21, S. 
GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.10 - ESCAVAÇÃO COM MARTELO A6, S. 
GENS (10.02.2015) 
 
FIGURA 5.11 - ESCAVAÇÃO COM BALDE AG17, S. 
GENS (11.02.2015) 
 
FIGURA 5.12 - ESCAVAÇÃO COM RIPER AG20, S. 
GENS (13.02.2015) 
 
FIGURA 5.13 - ESCAVAÇÃO AG19/P19, S. GENS 
(16.02.2015) 
 
FIGURA 5.14 - ESCAVAÇÃO COM BALDE AG1, 
PISCO (16.02.2015) 
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FIGURA 5.15 - ESCAVAÇÃO COM MARTELO P6, 
PISCO (19.02.2015) 
 
FIGURA 5.16 - ESCAVAÇÃO COM BALDE AG5, 
PISCO (27.02.2015) 
 
No caso das pegas de fogo, o procedimento consiste na furação de uma malha nos maciços a 
desmontar e posterior carregamento com explosivos tipo Gemulit. Dado o parque situar-se em 
locais de natureza rochosa, foi necessária a utilização de uma grande quantidade de explosivos. 
No maior maciço desmontado, foram utilizados cerca de 2 toneladas de explosivos. 
Nas figuras seguintes, ilustra-se o procedimento de desmonte de rocha com recurso a cargas 
explosivas. 
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FIGURA 5.17 - FURAÇÃO PARA PEGA DE FOGO 
AG1, PISCO (10.02.2015) 
 
FIGURA 5.18 - FURAÇÃO PARA PEGA DE FOGO 
SUBESTAÇÃO, PISCO (11.02.2015) 
 
FIGURA 5.19 - CARREGAMENTO DE EXPLOSIVOS 
SUBESTAÇÃO, PISCO (12.02.2015) 
 
FIGURA 5.20 - CARGA EXPLOSIVA GEMULIT, 
PISCO (12.02.2015) 
 
FIGURA 5.21 - CARREGAMENTO DE EXPLOSIVOS 
AG1, PISCO (12.02.2015) 
 
FIGURA 5.22 - MACIÇO DESMONTADO AG2, PISCO 
(12.02.2015) 
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Por norma, o material rochoso proveniente duma pega de fogo deve posteriormente ser reduzido 
a dimensões menores, através de taqueamento ou britagem, de maneira a possibilitar o seu 
transporte para depósito. As figuras seguintes ilustram estes procedimentos. 
 
 
FIGURA 5.23 - TAQUEAMENTO DE PEDRA A6, S. 
GENS (06.02.2015) 
 
FIGURA 5.24 - TAQUEAMENTO DE PEDRA AG3, 
PISCO (10.02.2015) 
 
FIGURA 5.25 - BRITAGEM DE PEDRA, S. GENS 
(04.03.2015) 
 
FIGURA 5.26 - BRITAGEM DE PEDRA, PISCO 
(17.03.2015) 
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Todo o material proveniente das escavações foi conduzido a depósitos para posterior 
reutilização em aterros. Na Figura 5.27 é possível ver um destes locais. 
 
FIGURA 5.27 - LOCAL DE DEPÓSITO, S. GENS (27.02.2015) 
 
Relativamente aos aterros, estes são merecedores de uma atenção especial numa obra como 
esta. Devido às elevadas cargas que os acessos e as plataformas sofrem com a passagem dos 
veículos de transporte e o acondicionamento dos elementos dos aerogeradores, deve garantir-se 
que o procedimento para os aterros é adequado.  
A melhor maneira de garantir as condições de resistência exigidas em projecto é através de um 
procedimento de aterros bem definido. Num ambiente de obra, torna-se por vezes complicado 
acompanhar integralmente todas as frentes de trabalho de maneira a garantir o correcto 
desenvolvimento dos mesmos. O procedimento ganha assim especial importância, uma vez que, 
à partida, mantendo-se fiel a este, é expectável que os aterros ofereçam as condições exigidas. 
É no entanto necessário verificar que os aterros executados apresentam a resistência esperada. 
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Esta verificação só é possível através de ensaios efectuados por uma entidade certificada e 
acreditada. 
As figuras seguintes ilustram os trabalhos associados à execução de aterros. 
 
FIGURA 5.28 - EXECUÇÃO DE ATERRO P13, S. 
GENS (18.03.2015) 
 
FIGURA 5.29 - ATERRO A1, S. GENS (18.03.2015) 
 
FIGURA 5.30 - EXECUÇÃO DE ATERRO A1, S. 
GENS (25.03.2015) 
 
FIGURA 5.31 - EXECUÇÃO DE ATERRO P3, PISCO 
(19.03.2015) 
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FIGURA 5.32 - ATERRO A2, PISCO (20.03.2015) 
 
FIGURA 5.33 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO A2, 
PISCO (01.04.2015) 
 
Num primeiro momento, verificou-se um descurar da importância de uma metodologia bem 
definida, bem como da necessidade de um controlo de qualidade nos aterros. Desta forma, foi 
necessário exigir à entidade executante a apresentação da mesma, e também um 
acompanhamento constante por parte de um técnico qualificado para a realização de ensaios 
de carga. De maneira a definir o procedimento, foi então realizado um aterro experimental, 
apresentado nas figuras seguintes. 
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FIGURA 5.34 - EXECUÇÃO DE ATERRO 
EXPERIMENTAL, S. GENS (17.03.2015) 
 
FIGURA 5.35 - EXECUÇÃO DE ATERRO 
EXPERIMENTAL, S. GENS (17.03.2015) 
 
FIGURA 5.36 - ESPALHAMENTO DE ÁGUA EM 
ATERRO, S. GENS (17.03.2015) 
 
FIGURA 5.37 - ATERRO EXPERIMENTAL, S. GENS 
(17.03.2015) 
 
O procedimento foi alvo de um controlo de qualidade semelhante ao exigido para os aterros 
dos acessos e plataformas, através de ensaios de carga em placa, como ilustrado na Figura 5.38. 
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FIGURA 5.38 - ENSAIO DE CARGA EM PLACA NO ATERRO EXPERIMENTAL, S. GENS (17.03.2015) 
 
Este ensaio consiste na aplicação de dois ciclos de carregamento sucessivos, através de uma 
placa de diâmetro e rigidez normalizados. Medindo a deslocação da placa, é possível aferir a 
resistência do aterro. No Anexo D apresenta-se um exemplo de um relatório destes ensaios. 
Deste aterro experimental, ficou então definida a seguinte metodologia: 
- Espessura de camadas de 0,50m no máximo; 
- 6 passagens de cilindro; 
- Rega abundante com água; 
O material britado foi ainda alvo de ensaio com máquina de Los Angeles, de forma a 
caracterizar a sua resistência ao desgaste. Segundo indicação do projectista, caso apresentasse 
um coeficiente de desgaste superior a 25%, este material não poderia ser aplicado em aterros. 
Outra questão que poderia chocar com o normal desenrolar dos trabalhos é a da arqueologia. 
Dadas as grandes áreas remexidas durante a movimentação de terras, torna-se pertinente um 
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acompanhamento por parte duma equipa de arqueólogos. No núcleo de S. Gens foi inclusive 
necessário suspender os trabalhos num troço dos acessos, por um período alargado, devido a se 
situar nas imediações de um castro. 
No restante, não se impuseram quaisquer restrições de foro arqueológico, tendo a equipa 
terminado o seu trabalho em finais de Março. Na Figura 5.39 apresenta-se um levantamento 
efectuado num ponto de interesse arqueológico no A10, perto do AG17. 
 
 
FIGURA 5.39 - LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO A10, S. GENS (16.03.2015) 
 
Deve-se ainda referir a importância da presença constante de topógrafos em obra durante esta 
fase, por parte do empreiteiro. Isto prende-se com o facto de ser necessário verificar as cotas a 
que se encontram as escavações e aterros, de maneira a garantir o cumprimento do projecto, 
especialmente no que toca a inclinações dos acessos. A Figura 5.40 ilustra este 
acompanhamento, neste caso na Subestação. 
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FIGURA 5.40 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO SUBESTAÇÃO, PISCO (03.03.2015) 
 
Dadas as várias frentes de trabalho a desenvolver-se em simultâneo em ambos os núcleos, foi 
também necessário um reforço na equipa de topografia, de maneira a garantir o correcto e 
fluido desenrolar dos trabalhos. 
 
5.2.2 FUNDAÇÕES 
Após a escavação até à cota definida em projecto, as fundações devem ainda receber um parecer 
favorável de um geólogo, antes de poderem ser iniciados os trabalhos de execução da mesma. 
Este parecer resulta duma inspecção visual a cada fundação, resultando desta uma nota técnica, 
servindo o Anexo E como exemplo. Na Figura 5.41 apresenta-se um exemplo da escavação de 
uma fundação terminada. 
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FIGURA 5.41 - FUNDO DE ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PARA BETÃO DE LIMPEZA DA FUNDAÇÃO AG23, S. 
GENS (11.02.2015) 
 
De seguida, podem então ser iniciados os trabalhos de execução da fundação. As fundações 
previstas para o Parque Eólico do Pisco são de 4 tipos diferentes, variando consoante as 
condições do nível freático e do tipo de máquina. Estava ainda prevista para o AG20 uma 
solução por fundação indirecta com estacas, que após nova avaliação geotécnica foi descartada, 
optando-se por uma das outras tipologias. 
No geral, uma sapata tem 18 m de diâmetro e é composta por 35 ton de aço A500NR e por 
340 m3 de betão C30/37 e 10 m3 de betão C40/50. O betão de maior resistência é colocado na 
zona do pedestal, devido a ser a zona mais esforçada durante o funcionamento do aerogerador. 
Cada sapata tem um custo aproximado de 100 mil euros. 
No Quadro 5.1 apresentam-se as principais características de cada tipo de sapata. 
  
Acompanhamento da construção do Parque Eólico do Pisco 
75 
 
QUADRO 5.1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO (FONTE: PROJECTO DE 
EXECUÇÃO) 
 Diâmetro Altura Nível Freático Aço (A500NR) Betão AG’s 
Pisco 
(G97) 
Tipo 1 18 m 2,5 m Não 30.200 Kg 320 m3 1 
Tipo 2 19,5 m 3 m Sim 32.000 Kg 420 m3 2-8 
S. Gens 
(G114) 
Tipo 1 18 m 3 m Não 37.200 Kg 375 m3 9-16; 20-
25 
Tipo 2 20 m 3 m Sim 45.800 Kg 460 m3 17-19 
 
No Anexo F apresentam-se os desenhos de um dos tipos de sapata executados. 
Começa-se então pela aplicação de betão de limpeza/regularização, conforme ilustrado nas 
Figura 5.42 e Figura 5.43. 
 
 
FIGURA 5.42 - COLOCAÇÃO DE BETÃO DE 
LIMPEZA AG21, S. GENS (02.03.2015) 
 
FIGURA 5.43 - COLOCAÇÃO DE BETÃO DE LIMPEZA 
AG19, S. GENS (04.03.2015) 
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Nos casos em que se verificou uma grande sobre-escavação, situação que facilmente acontece 
na escavação em rocha, optou-se por utilizar betão ciclópico. Este é constituído pela dosagem 
de betão de limpeza e por um agregado grosso, geralmente designado por rachão, com dimensão 
de cerca de 20 cm de forma a economizar no volume de betão gasto. Nas Figura 5.44 e Figura 
5.45 ilustra-se este caso. 
 
 
FIGURA 5.44 - COLOCAÇÃO DE BETÃO DE 
LIMPEZA CICLÓPICO AG22, S. GENS (16.02.2015) 
 
FIGURA 5.45 - COLOCAÇÃO DE BETÃO DE 
LIMPEZA CICLÓPICO AG22, S. GENS (16.02.2015) 
 
Após a colocação do betão de limpeza, tem início a montagem do sistema de fixação e da 
armadura. O sistema de fixação é composto por 2 anéis de ancoragem situados a diferentes 
cotas, ligados por 160 pernos de aço, e é implantado por meio de um sistema de nivelamento, 
conforme ilustrado nas Figura 5.46 a Figura 5.55. 
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FIGURA 5.46 - PERNOS PARA SISTEMA DE 
FIXAÇÃO, S. GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.47 - ANÉIS DE ANCORAGEM, S. GENS 
(09.02.2015) 
 
FIGURA 5.48 - SISTEMA DE NIVELAMENTO AG9, S. 
GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.49 - MONTAGEM DO 1º ANEL DE 
ANCORAGEM AG9, S. GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.50 - NIVELAMENTO DO 1º ANEL DE 
ANCORAGEM AG22, S. GENS (17.02.2015) 
 
FIGURA 5.51 - NIVELAMENTO DO 1º ANEL DE 
ANCORAGEM AG22, S. GENS (17.02.2015) 
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FIGURA 5.52 - MONTAGEM DE PERNOS NO 
SISTEMA DE FIXAÇÃO AG23, S. GENS (27.02.2015) 
 
FIGURA 5.53 - MONTAGEM DO 2º ANEL DE 
ANCORAGEM AG21, S. GENS (03.03.2015) 
 
FIGURA 5.54 - MONTAGEM DE PERNOS NO 
SISTEMA DE FIXAÇÃO AG19, S. GENS (05.03.2015) 
 
FIGURA 5.55 - SISTEMA DE FIXAÇÃO AG1, PISCO 
(18.03.2015) 
 
Com o sistema de fixação montado, segue-se a armadura. Esta varia conforme apresentado 
anteriormente no Quadro 5.1. 
Nas Figura 5.56 a Figura 5.65 apresenta-se a sequência de montagem das armaduras das 
sapatas. 
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FIGURA 5.56 - ARMADURAS PARA MONTAGEM 
AG10, S. GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.57 - ARMADURAS PARA MONTAGEM 
AG10, S. GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.58 - MONTAGEM DE ARMADURAS AG20, 
S. GENS (27.03.2015) 
 
FIGURA 5.59 - MONTAGEM DE ARMADURAS 
AG22, S. GENS (18.02.2015) 
 
FIGURA 5.60 - MONTAGEM DE ARMADURAS AG24, 
S. GENS (24.02.2015) 
 
FIGURA 5.61 - MONTAGEM DE ARMADURAS 
AG24, S. GENS (26.02.2015) 
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FIGURA 5.62 - MONTAGEM DE ARMADURAS AG10, 
S. GENS (09.02.2015) 
 
FIGURA 5.63 - MONTAGEM DE ARMADURAS 
AG10, S. GENS (10.02.2015) 
 
FIGURA 5.64 - NEGATIVOS PARA ENTRADA/SAÍDA 
DE CABOS AG10, S. GENS (19.02.2015) 
 
FIGURA 5.65 - ASPECTO FINAL DA ARMADURA DE 
FUNDAÇÃO AG16, S. GENS (24.03.2015) 
  
Da perspectiva da fiscalização, é importante assegurar um acompanhamento mais próximo 
destes trabalhos especialmente nas primeiras armaduras a serem montadas. Dada a 
complexidade associada à armação de uma sapata destas dimensões, é compreensível que os 
trabalhos de montagem sejam mais morosos numa fase inicial – 3 a 4 dias por fundação, sendo 
expectável um aumento do rendimento das equipas com as montagens sucessivas – 1 dia e 
meio. 
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Uma vez que existem 4 tipos de fundações diferentes, deve-se garantir que o material é 
correctamente distribuído pelas fundações respectivas, sendo também necessário exigir os 
documentos comprovativos do controlo de qualidade do aço. 
Podem no entanto surgir situações imprevistas e que facilmente são resolvidas, sendo o único 
inconveniente um atraso dos trabalhos. É exemplo disto a situação verificada num lote de um 
dos tipos de armadura. Esta foi mal dobrada em fábrica, tendo sido por isso recusada. Na 
Figura 5.66 é possível ver a diferença entre os varões mal dobrados, e os varões correctos. 
 
 
FIGURA 5.66 - VARÃO CONFORME EM 1º PLANO, VARÃO MAL DOBRADO ATRÁS, S. GENS (16.02.2015) 
 
Segue-se a preparação das armaduras para a betonagem. Esta consiste na cofragem, montagem 
de uma passagem até ao pedestal e a colocação e nivelamento de um 3º anel de ancoragem 
provisório, com o objectivo de impedir deslocamentos dos pernos do sistema de fixação. As 
Figura 5.57 a Figura 5.72 ilustram esta fase. 
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FIGURA 5.67 - MONTAGEM DA COFRAGEM AG10, 
S. GENS (10.02.2015) 
 
FIGURA 5.68 - MONTAGEM COFRAGEM AG9, S. 
GENS (17.02.2015) 
 
FIGURA 5.69 - NIVELAMENTO DO 3º ANEL DE 
ANCORAGEM AG9, S. GENS (17.02.2015) 
 
FIGURA 5.70 - MONTAGEM DA COFRAGEM AG25, 
S. GENS (25.02.2015) 
 
FIGURA 5.71 - COFRAGEM DO PEDESTAL AG10, S. 
GENS (19.02.2015) 
 
FIGURA 5.72 - COFRAGEM AG10, S. GENS 
(16.02.2015) 
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Com a cofragem colocada, o próximo passo é a betonagem da fundação. 
A betonagem de um elemento desta dimensão é um processo lento, podendo demorar mais de 
10h, estando dependente da experiência da equipa responsável pelo trabalho, pela 
disponibilidade da central de betão e pelo número de camiões-betoneira ao serviço. 
Neste caso, o processo começou pela avaliação da melhor opção oferecida pelas centrais de 
betão nas imediações do parque. Nesta avaliação foi tida em conta a mistura proposta pela 
central – em termos de percentagens de cimento, cinzas volantes, agregado e água, o preço do 
m3 de betão e a proximidade à obra. 
Optou-se então por uma central situada em Viseu, a cerca de 60 km do núcleo de S. Gens e 40 
km do núcleo do Pisco. 
De maneira a prevenir interrupções, a entidade executante exigiu a presença de 2 camiões-
bomba nas betonagens, ficando 1 em espera caso surgisse qualquer problema com o outro. 
Durante as betonagens, no capítulo da garantia de qualidade, foram feitos vários ensaios de 
abaixamento do betão (pelo menos 1 por cada camião), sendo também recolhidos vários 
provetes tanto do betão do corpo da fundação como do pedestal, num total de cerca 80, os 
quais seriam posteriormente ensaiados à resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias. As 
betonagens foram ainda acompanhadas por um topógrafo, para garantir que não se verificavam 
deslocamentos nos pernos do sistema de fixação. 
Nas Figura 5.73 a Figura 5.80 ilustra-se todo o processo de betonagem e controlo de qualidade. 
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FIGURA 5.73 - BETONAGEM AG2, PISCO 
(25.03.2015) 
 
FIGURA 5.74 - BETONAGEM AG10, S. GENS 
(20.02.2015) 
 
FIGURA 5.75 - BETONAGEM AG10, S. GENS 
(20.02.2015) 
 
FIGURA 5.76 - ENSAIO DE SLUMP AG10, S. GENS 
(20.02.2015) 
 
FIGURA 5.77 - PROVETES PARA ENSAIOS À 
COMPRESSÃO AG23, S. GENS (03.03.2015) 
 
FIGURA 5.78 - VERIFICAÇÃO DOS PERNOS AG9, S. 
GENS (24.02.2015) 
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FIGURA 5.79 - BETONAGEM DO PEDESTAL AG10, 
S. GENS (20.02.2015) 
 
FIGURA 5.80 - BETONAGEM AG22, S. GENS 
(24.02.2015) 
 
Devido às baixas temperaturas sentidas no mês de Fevereiro e Março, muitas vezes atingindo 
valores negativos, tornou-se necessário adoptar algumas medidas extra de garantia de 
qualidade, nomeadamente a inclusão de um aditivo anticongelante na mistura do betão e a 
colocação de uma cobertura para ajudar ao processo de cura. O recobrimento foi garantido de 
forma empírica, por parte do trabalhador responsável pelo acabamento da superfície da sapata. 
Foi também aplicada uma rega anti-sol em todas as fundações, com o mesmo objectivo. Nas 
Figura 5.81 a Figura 5.84 apresentam-se estes procedimentos. 
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FIGURA 5.81 - VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA 
DO BETÃO AG10, S. GENS (20.02.2015) 
 
FIGURA 5.82 - APLICAÇÃO DE ANTI-SOL AG10, S. 
GENS (20.02.2015) 
 
FIGURA 5.83 - COLOCAÇÃO DE COBERTURA 
AG10, S. GENS (20.02.2015) 
 
FIGURA 5.84 - PROTECÇÃO DA FUNDAÇÃO AG25, 
S. GENS (27.02.2015) 
 
Após todo o processo, o aspecto final de uma fundação é o apresentado nas Figura 5.85 e Figura 
5.86. 
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FIGURA 5.85 - ASPECTO FINAL DE UMA 
FUNDAÇÃO, S. GENS (23.02.2015) 
 
FIGURA 5.86 - ASPECTO FINAL DE UMA 
FUNDAÇÃO - PEDESTAL, S. GENS (20.03.2015) 
 
Em 25 betonagens houve apenas duas situações dignas de registo.  
A primeira deveu-se à inexperiência de uma das equipas e a grandes tempos de paragem no 
ciclo dos camiões-betoneira. Esta situação, aliada a uma fraca trabalhabilidade do betão devido 
ao aditivo anti-congelante, levou a que o betão começasse a ganhar presa a meio da betonagem, 
sendo no entanto terminada no próprio dia. Por precaução, foi feita uma inspecção ao estado 
do betão através de carotes, de maneira a verificar a não-existência de juntas que poderiam 
comprometer a integridade estrutural da sapata. Nas Figura 5.87 e Figura 5.88 apresenta-se 
este procedimento. 
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FIGURA 5.87 - INSPECÇÃO DO ESTADO DO BETÃO 
AG21, S. GENS (24.03.2015) 
 
FIGURA 5.88 - INSPECÇÃO DO ESTADO DO BETÃO 
AG21, S. GENS (24.03.2015) 
 
A segunda situação verificou-se durante a betonagem do AG4, tendo esta que ser interrompida 
devido a uma avaria na central. Foi então necessário aplicar um material para a ligação de 
betões, nomeadamente resina epóxi, para se finalizar a betonagem, conforme ilustrado nas 
Figura 5.89 e Figura 5.90. 
 
 
FIGURA 5.89 - APLICAÇÃO DE RESINA EPÓXI PARA 
LIGAÇÃO DE BETÕES AG4, PISCO (21.04.2015) 
 
FIGURA 5.90 - BETONAGEM AG4, PISCO 
(21.04.2015) 
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O passo seguinte na execução das fundações é a montagem da rede de terras. Este procedimento 
consiste na cravação de eléctrodos no terreno adjacente à sapata, ligados a uma malha de cobre 
ligada à armadura e posteriormente ao interior da torre do aerogerador. Nas Figura 5.91 a 
Figura 5.94 apresenta-se a execução da rede de terras. 
 
 
FIGURA 5.91 - EXECUÇÃO DA REDE DE TERRAS 
AG19, S. GENS (17.03.2015) 
 
FIGURA 5.92 - EXECUÇÃO DA REDE DE TERRAS 
AG10, S. GENS (16.03.2015) 
 
FIGURA 5.93 - EXECUÇÃO DA REDE DE TERRAS 
AG19, S. GENS (17.03.2015) 
 
FIGURA 5.94 - EXECUÇÃO DA REDE DE TERRAS 
AG22, S. GENS (05.03.2015) 
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Com a rede de terras montada, pode então proceder-se aos trabalhos finais na fundação. Estes 
são a impermeabilização da mesma através de uma pintura betuminosa, o aterro da fundação 
e a execução do grout de nivelamento no pedestal. De referir que no aterro é imposto que a 
rede de terras deve ser coberta com uma camada de terra vegetal, por questões melhoria das 
características de dissipação de energia desta. 
Estes trabalhos apresentam-se ilustrados nas Figura 5.95 a Figura 5.104. 
  
 
FIGURA 5.95 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO AG14, S. GENS (21.04.2015) 
 
FIGURA 5.96 - ATERRO DA FUNDAÇÃO AG18, S. 
GENS (27.04.2015) 
 
FIGURA 5.97 - ATERRO DA FUNDAÇÃO AG1, 
PISCO (23.04.2015) 
 
FIGURA 5.98 - EXECUÇÃO DO NIVELAMENTO NO 
PEDESTAL AG9, S. GENS (16.04.2015) 
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FIGURA 5.99 - EXECUÇÃO DO NIVELAMENTO NO 
PEDESTAL AG25, S. GENS (29.04.2015) 
 
FIGURA 5.100 - COFRAGEM PARA APLICAÇÃO DO 
GROUT AG9, S. GENS (17.04.2015) 
 
FIGURA 5.101 - BETONAGEM COM GROUT AG9, S. 
GENS (17.04.2015) 
 
FIGURA 5.102 - BETONAGEM COM GROUT AG9, 
S. GENS (17.04.2015) 
 
FIGURA 5.103 - PROTECÇÃO DO PEDESTAL PARA 
CURA AG2, PISCO (28.04.2015) 
 
FIGURA 5.104 - ASPECTO FINAL DO PEDESTAL 
AG25, S. GENS (18.05.2015) 
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A execução do grout de nivelamento no pedestal pode considerar-se como o último trabalho a 
ser desenvolvido nas fundações, ficando assim aptas a receberem as torres de sustentação dos 
aerogeradores. 
A partir das betonagens, os trabalhos realizados nas fundações fogem um pouco ao domínio da 
engenharia civil, nomeadamente a montagem da rede de terras e a execução do nivelamento, 
ao milímetro, no pedestal.  
O facto de serem realizados por equipas especializadas oferece garantias de qualidade nos 
trabalhos, sendo desta forma a única preocupação, do ponto de vista da fiscalização, o 
cumprimento do planeamento de forma a garantir palcos de trabalho para as equipas de 
montagem dos aerogeradores, que entretanto deram entrada em obra. 
Há no entanto que garantir que o material utilizado para o aterro da sapata vai de encontro 
às especificações técnicas de projecto, nomeadamente em termos da densidade e dimensão dos 
agregados. Os aterros foram assim realizados recorrendo a solos saibrosos e material britado 
proveniente das escavações. 
 
5.2.3 ACESSOS E PLATAFORMAS 
Como referido no Capítulo 4.3, os acessos e as plataformas são dimensionados de forma a 
resistirem a cargas de 200 e 400 KPa, respectivamente. No entanto, a garantia de qualidade 
dos acessos a longo prazo não deve ser descurada em prol desta exigência. 
Um dos maiores flagelos apresentados em pavimentos granulares, a longo prazo, são os 
assentamentos provocados pela passagem de veículos. Estes só podem ser prevenidos através 
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de uma correcta execução dos aterros associados, seguindo um procedimento de aterros bem 
definido e respeitando as exigências de projecto relativamente aos materiais utilizados. Este 
último ponto é especialmente importante, uma vez que mesmo com uma boa compactação, 
caso as dimensões dos agregados utilizados nos aterros não seja a correcta, podem surgir 
anomalias como a apresentada na Figura 5.105. 
 
 
FIGURA 5.105 - MÁ GRADAÇÃO DO MATERIAL USADO EM ATERRO, PISCO (15.04.2015) 
 
Outro problema associado a pavimentos granulares é a lavagem do tout-venant ou agregado 
britado de granulometria extensa (ABGE) pela água da chuva, podendo também resultar em 
assentamentos no caso de os acessos cortarem linhas de água. A única prevenção possível neste 
caso, é a execução de drenagens longitudinais nos troços em que os acessos se encontrem em 
área de escavação, e drenagens transversais nos locais definidos em projecto. 
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Deve no entanto ser prevista alguma margem de manobra para estas últimas, uma vez que a 
revolução no terreno, resultante dos trabalhos de movimentação de terras, pode levar a que 
algumas passagens hidráulicas deixem de ser necessárias, e que se justifique a sua execução 
noutros pontos dos acessos. 
Devido a atrasos verificados ao longo da execução, a pavimentação dos acessos, prevista para 
antes do início das montagens dos aerogeradores, foi adiada até à conclusão destas. Isto só foi 
possível uma vez que sem a camada de tout-venant os acessos já apresentavam a capacidade 
resistente, verificada através dos ensaios de carga em placa, necessária à passagem dos 
transportes. Desta forma, foi apenas possível acompanhar a pavimentação das plataformas no 
tempo de estágio. 
Com a entrada nos meses de Maio e Junho e o aumento da temperatura, começou também a 
ser necessário regar constantemente os acessos de maneira a prevenir o levantamento de pó, 
prejudicial tanto para as equipas que se encontravam em obra nas montagens de armaduras, 
betonagens e outros trabalhos, como para os veículos que circulavam e que ficavam com 
visibilidade significativamente reduzida. 
Tendo já sido apresentados anteriormente vários registos dos trabalhos de aterro em acessos e 
plataformas, serão de seguida apresentadas mais algumas imagens ilustrativas do estado dos 
acessos e das plataformas, nas Figura 5.106 a Figura 5.113, da pavimentação das últimas, da 
colocação de PH’s e do controlo de qualidade por ensaios de carga em placa. 
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FIGURA 5.106 - ASPECTO DOS ACESSOS SEM ABGE 
A2, PISCO (27.03.2015) 
 
FIGURA 5.107 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO 
P12, S. GENS (19.05.2015) 
 
FIGURA 5.108 - ASPECTO DOS ACESSOS SEM ABGE 
A1, S. GENS (21.05.2015) 
 
FIGURA 5.109 - PAVIMENTAÇÃO COM ABGE 
P12, S. GENS (22.05.2015) 
 
FIGURA 5.110 - PAVIMENTAÇÃO COM ABGE P10, 
S. GENS (17.04.2015) 
 
FIGURA 5.111 - ENSAIO DE CARGA EM PLACA 
A1, PISCO (17.04.2015) 
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FIGURA 5.112 - EXECUÇÃO DE PH A1, S. GENS 
(13.04.2015) 
 
FIGURA 5.113 - PLATAFORMA CONCLUÍDA P24, S. 
GENS (27.04.2015) 
 
No geral, relativamente às pavimentações, deve-se procurar garantir que são colocadas as 
espessuras de ABGE definidas em projecto, não por questões de resistência a cargas, mas de 
durabilidade do acesso. 
Relativamente às drenagens, não se deve descurar na sua execução, dado o grande impacto que 
a pluviosidade tem na degradação do acesso. Tanto as drenagens longitudinais como 
transversais desempenham um papel importantíssimo na manutenção das boas características 
do pavimento, e não devem ser olhadas como sendo um elemento supérfluo do projecto. 
 
5.2.4 VALAS DE CABOS 
A abertura das valas teve início no final de Maio, bem como a passagem de cabos,  
Nesta altura já se encontravam em obra as equipas de montagem dos aerogeradores, o que 
exigiu alguns esforços extra de coordenação dos trabalhos. Isto devido às restrições impostas 
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pela segurança durante as montagens, nomeadamente o facto se as plataformas em que estavam 
a decorrer os trabalhos terem períodos em que não podiam ser transitadas, o que condicionava 
a mobilidade das máquinas e camiões dentro da obra. 
As valas acompanham o desenvolvimento dos acessos, situando-se nas laterais destes, ao mesmo 
nível ou na crista ou saia dos taludes. São de 3 tipos, consoante o número de cabos que passam 
em cada. 
A profundidade mínima das valas é de 1m, sendo constituídas por uma camada de areia em 
que os cabos são envoltos, 2 níveis com fita e rede plástica de sinalização e 1 nível de lajetas 
ou placas de PPC, a diferentes cotas. Na Figura 5.114 apresenta-se um corte tipo de uma vala 
de cabos. 
 
 
FIGURA 5.114 - CORTE TIPO DE VALA DE CABOS (FONTE: PROJECTO DE EXECUÇÃO) 
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Serão também executadas passagens transversais em alguns pontos dos acessos, devendo nestas 
ser colocados negativos em PVC cobertos com betão. 
Nas Figura 5.115 a Figura 5.120 apresentam-se alguns registos dos trabalhos de abertura de 
valas e colocação de cabos de média tensão, fibra óptica e terras. 
 
 
FIGURA 5.115 - ABERTURA DE VALAS PARA 
CABOS A6, S. GENS (26.05.2015) 
 
FIGURA 5.116 - ABERTURA DE VALAS PARA 
CABOS A1, S. GENS (09.06.2015) 
 
FIGURA 5.117 - ABERTURA DE VALAS PARA 
CABOS A2, PISCO (19.06.2015) 
 
FIGURA 5.118 - COLOCAÇÃO DE CABOS EM VALA 
A6, S. GENS (23.06.2015) 
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FIGURA 5.119 - COLOCAÇÃO DE CABOS EM VALA 
A10, S. GENS (09.07.2015) 
 
FIGURA 5.120 - UNIÃO DE CABOS MT, S. GENS 
(14.07.2015) 
 
Nesta fase tornou-se necessária a intervenção do fiscal da parte eléctrica, dado a especificidade 
dos trabalhos em questão. De notar também que um dos pontos mais sensíveis de um parque 
eólico são as uniões de cabos, pelo que a exigência relativamente ao técnico responsável pela 
sua execução é bastante grande. 
Com os cabos colocados, prossegue-se então com o aterro da vala, tendo o cuidado de retirar 
os agregados de maiores dimensões, que com a compactação do terreno pode ferir a cablagem. 
Nas Figura 5.121 e Figura 5.122 é possível ver os níveis de sinalização colocados durante o 
aterro. 
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FIGURA 5.121 - ATERRO DA VALA DE CABOS AG18, 
S. GENS (06.07.2015) 
 
FIGURA 5.122 - ATERRO DA VALA DE CABOS A2, 
PISCO (14.07.2015) 
 
Com o aterro terminado devem ser colocados marcos de sinalização ao longo das valas, como 
ilustrado na Figura 5.123. 
 
 
FIGURA 5.123 - SINALIZAÇÃO DA VALA DE CABOS, S. GENS (24.06.2015) 
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5.2.5 EDIFÍCIO DE CONTROLO E SUBESTAÇÃO 
Os trabalhos associados ao edifício de controlo e subestação tiveram início em Março, tendo as 
terraplenagens sido desenvolvidas em paralelo com os movimentos de terras para os acessos e 
fundações de aerogeradores do núcleo do Pisco. 
Como referido anteriormente, o edifício de controlo e a subestação devem ser alvo de uma 
atenção especial, dada a sua importância no parque – sem subestação, a energia produzida 
pelos aerogeradores não tem qualquer aproveitamento. Dado a grande componente eléctrica 
associada à subestação, tornou-se necessário o acompanhamento do fiscal da parte eléctrica, 
numa fase mais avançada. 
A construção do edifício por si só não apresenta grande complexidade, sendo na sua essência 
um edifício semelhante a uma moradia. No Anexo G apresenta-se a planta do edifício de 
controlo. 
Desta forma, a maior exigência associada ao edifício é em termos de planeamento, não querendo 
isto dizer que a fiscalização da execução pode ser descurada. Alguns equipamentos eléctricos a 
ser instalados no edifício têm grandes tempos de espera, pelo que se deve garantir que o edifício 
já se encontra numa fase avançada da construção aquando da chegada dos mesmos. Esta 
necessidade prende-se essencialmente com exigências da parte do empreiteiro responsável pela 
montagem da subestação e dos equipamentos eléctricos no edifício, devido a tratarem-se de 
equipamentos sensíveis e que podem facilmente ser danificados durante os trabalhos de 
construção civil. 
Em termos de prazos, há ainda mais um prazo crítico e que deve obrigatoriamente ser 
respeitado – o momento de ligação à rede. Esta data é definida em conjunto com o distribuidor 
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de energia, neste caso a REN, e caso não seja cumprida pode significar a aplicação de multas 
avultadas ao Dono de Obra. 
Da perspectiva da fiscalização, foi necessário intervir em algumas ocasiões durante a construção 
deste elemento. Logo na fase inicial, a empresa subempreitada para a construção não 
disponibilizou trabalhadores suficientes para garantir um célere desenrolar dos trabalhos. Esta 
situação verificou-se por algumas semanas, até que eventualmente a equipa foi reforçada. Nas 
Figura 5.124 a Figura 5.127 é possível ver os trabalhos iniciais nas fundações. 
 
 
FIGURA 5.124 - MONTAGEM DE ARMADURAS DAS 
FUNDAÇÕES SUBESTAÇÃO, PISCO (20.03.2015) 
 
FIGURA 5.125 - COLOCAÇÃO DE BETÃO DE 
LIMPEZA NAS FUNDAÇÕES SUBESTAÇÃO, PISCO 
(27.03.2015) 
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FIGURA 5.126 - COFRAGEM DE FUNDAÇÕES, PISCO 
(01.04.2015) 
 
FIGURA 5.127 - BETONAGEM DE FUNDAÇÕES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (02.04.2015) 
 
Após este início a médio gás, a empresa colocou mais trabalhadores em obra, de maneira a 
acelerar o desenvolvimento dos trabalhos. 
A construção do edifício prosseguiu então com a cofragem e betonagem dos pilares e lajes 
térreas, passando-se de seguida para a laje superior e cobertura. Nas Figura 5.128 a Figura 
5.131 apresentam-se alguns registos da evolução dos trabalhos. 
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FIGURA 5.128 - COFRAGEM DOS PILARES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (08.04.2015) 
 
FIGURA 5.129 – MONTAGEM DA REDE DE TERRAS 
E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES, PISCO 
(15.04.2015) 
 
FIGURA 5.130 - ATERRO DAS FUNDAÇÕES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (17.04.2015) 
 
FIGURA 5.131 - FUNDAÇÕES ATERRADAS 
SUBESTAÇÃO, PISCO (21.04.2015) 
 
No piso térreo são também previstas valas para entrada de cabos no edifício, apresentadas nas 
Figura 5.132 e Figura 5.133. 
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FIGURA 5.132 - COFRAGEM DA VALA DE ENTRADA 
DE CABOS SUBESTAÇÃO, PISCO (23.04.2015) 
 
FIGURA 5.133 - BETONAGEM DO FUNDO DA VALA 
SUBESTAÇÃO, PISCO (24.04.2015) 
 
Passando à cobertura, o encarregado responsável pela betonagem apresentou sinais de 
inexperiência, pelo que se tornou necessário exigir que fossem tomadas medidas, de maneira a 
garantir a qualidade do trabalho executado. Neste âmbito, o empreiteiro civil optou por revogar 
a subempreitada, passando este a ser responsável por continuar os trabalhos de construção do 
edifício de controlo e da subestação. Nas Figura 5.134 e Figura 5.135 apresentam-se dois registos 
da betonagem da laje. 
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FIGURA 5.134 - COFRAGEM DA LAJE DE ESTEIRA 
SUBESTAÇÃO, PISCO (18.05.2015) 
 
FIGURA 5.135 - BETONAGEM DA LAJE DE ESTEIRA 
SUBESTAÇÃO, PISCO (19.05.2015) 
 
Após a betonagem da laje de esteira e descofragem dos pilares, verificou-se que num dos pilares, 
devido a uma má vibração do betão, este não encheu por completo a cofragem, ficando este no 
estado apresentado na Figura 5.136. 
 
 
FIGURA 5.136 - PILAR MAL BETONADO SUBESTAÇÃO, PISCO (19.05.2015) 
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Desta forma foi necessário usar um procedimento semelhante ao apresentado no ponto 5.2.2, 
aplicando-se uma resina para fazer a ligação entre os betões. 
Os trabalhos seguintes consistiram na betonagem das lajes inclinadas de cobertura, na aplicação 
de isolamentos e revestimento exterior, execução das paredes interiores e restantes trabalhos 
associados ao interior de um edifício – rebocos e pintura, na colocação de revestimento cerâmico 
no chão e instalações sanitárias e instalação de tubagens. 
Nas Figura 5.137 a Figura 5.146 apresentam-se alguns registos dos trabalhos enunciados acima. 
 
 
FIGURA 5.137 - COFRAGEM DAS VIGAS E LAJES 
DA COBERTURA SUBESTAÇÃO, PISCO 
(25.05.2015) 
 
FIGURA 5.138 - MONTAGEM DAS LAJES DE 
COBERTURA SUBESTAÇÃO, PISCO (27.05.2015) 
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FIGURA 5.139 - BETONAGEM DAS LAJES DE 
COBERTURA SUBESTAÇÃO, PISCO (28.05.2015) 
 
FIGURA 5.140 - EXECUÇÃO DAS PAREDES 
INTERIORES SUBESTAÇÃO, PISCO (09.06.2015) 
 
FIGURA 5.141 – ACABAMENTO DE PAREDES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (16.06.2015) 
 
FIGURA 5.142 - ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO 
SUBESTAÇÃO, PISCO (18.06.20015) 
 
FIGURA 5.143 - EXECUÇÃO DE PAREDES 
EXTERIORES SUBESTAÇÃO, PISCO (18.06.2015) 
 
FIGURA 5.144 - REGULARIZAÇÃO DA COBERTURA 
SUBESTAÇÃO, PISCO (03.07.2015) 
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FIGURA 5.145 - COLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO 
SUBESTAÇÃO, PISCO (08.07.2015) 
 
FIGURA 5.146 - EXECUÇÃO DA ALVENARIA 
EXTERIOR SUBESTAÇÃO. PISCO (24.07.2015) 
 
Em paralelo com os trabalhos desenvolvidos no edifício de controlo, deu-se também a 
preparação do parque exterior para a montagem dos equipamentos eléctricos – a subestação 
propriamente dita. Apesar de ser parte integrante da componente eléctrica da obra, a 
construção da subestação contempla ainda um elemento de construção civil, nomeadamente na 
execução das fundações da estrutura metálica de suporte e dos maciços de fundação dos 
equipamentos.  
Apresentam-se de seguida, nas Figura 5.147 a Figura 5.156, alguns registos da evolução da 
subestação. 
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FIGURA 5.147 - EXECUÇÃO DE MACIÇOS NO P. 
EXTERIOR SUBESTAÇÃO, PISCO (18.05.2015) 
 
FIGURA 5.148 - BETONAGEM DE MACIÇOS NO P. 
EXTERIOR SUBESTAÇÃO, PISCO (20.05.2015) 
 
FIGURA 5.149 - COLOCAÇÃO DE CALEIRAS PARA 
CABOS SUBESTAÇÃO, PISCO (21.05.2015) 
 
FIGURA 5.150 - TRABALHOS NO PARQUE 
EXTERIOR SUBESTAÇÃO, PISCO (26.05.2015) 
 
FIGURA 5.151 - MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS 
SUBESTAÇÃO, PISCO (09.06.2015) 
 
FIGURA 5.152 - MONTAGEM DE PERFIS 
METÁLICOS SUBESTAÇÃO, PISCO (16.06.2015) 
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FIGURA 5.153 - CARRIS E MACIÇO DE TRACÇÃO 
PARA O POSICIONAMENTO DE TRANSFORMADORES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (16.06.2015) 
 
FIGURA 5.154 - TRANSFORMADORES DE 
POTÊNCIA (TR) SUBESTAÇÃO, PISCO 
(17.06.2015) 
 
FIGURA 5.155 – ESPALHAMENTO DE GRAVILHA 
SUBESTAÇÃO, PISCO (25.06.2015) 
 
FIGURA 5.156 - EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES 
SUBESTAÇÃO, PISCO (16.07.2015) 
 
No momento de término de estágio, o conjunto Edifício de Comando e Subestação encontrava-
se como apresentado nas Figura 5.157 e Figura 5.158. 
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FIGURA 5.157 - EDIFÍCIO DE COMANDO 
SUBESTAÇÃO, PISCO (18.07.2015) 
 
FIGURA 5.158 - PARQUE EXTERIOR SUBESTAÇÃO, 
PISCO (18.07.2015) 
 
5.2.6 ACESSOS EXTERIORES 
Dado normalmente localizarem-se em locais de difícil acesso, torna~se muitas vezes necessário 
realizar intervenções nos acessos exteriores ao local, de maneira a permitir a passagem dos 
transportes de componentes dos aerogeradores. 
No caso deste parque eólico, esta necessidade verificou-se em especial no núcleo do Pisco. 
Os trabalhos realizados, ilustrados nas Figura 5.159 a Figura 5.166 foram essencialmente de 
alargamento de estradas existentes com pavimentação em ABGE, corte de árvores e desmonte 
de rotundas e de rochas que impediam a passagem dos transportes em algumas curvas, e 
tiveram início em Maio. 
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FIGURA 5.159 - TRABALHOS DE ALARGAMENTO 
NA VARIANTE, PISCO (20.05.2015) 
 
FIGURA 5.160 - ALARGAMENTO NA VARIANTE, 
PISCO (20.05.2015) 
 
FIGURA 5.161 - DESMONTE DE ROCHA, PISCO 
(20.05.2015) 
 
FIGURA 5.162 - PAVIMENTAÇÃO DO 
ALARGAMENTO COM ABGE, PISCO (22.05.2015) 
 
FIGURA 5.163 - EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
TRANSVERSAL, PISCO (25.05.2015) 
 
FIGURA 5.164 - ESCAVAÇÃO PARA 
ALARGAMENTO, PISCO (27.05.2015) 
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FIGURA 5.165 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO, 
PISCO (01.06.2015) 
 
FIGURA 5.166 - ALARGAMENTO NO INTRADORSO 
DE UMA CURVA APERTADA, PISCO (03.06.2015) 
 
5.3 MONTAGEM DE AEROGERADORES 
Não sendo o ponto principal do estágio desenvolvido, a presença na construção de um parque 
eólico possibilita invariavelmente o acompanhamento de trabalhos de um foro bastante 
particular, nomeadamente de montagem dos aerogeradores.  
Todo o trabalho desenvolvido nos acessos do parque e exteriores tem por objectivo possibilitar 
a passagem dos transportes com os componentes das máquinas. Este transporte é alvo de um 
teste em que os camiões passam pelos acessos até às plataformas de montagem, a chamada 
“prova em vazio”. Este ensaio geral tem por objectivo verificar a existência de situações 
pontuais que ainda necessitem de ser intervencionadas de maneira a permitir a passagem das 
pás. 
Nas Figura 5.167 a Figura 5.170 apresentam-se alguns registos desta prova, bem como um 
exemplo de uma situação em que se verificou a necessidade de subir a cota do acesso, de 
maneira a permitir a passagem do camião. 
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FIGURA 5.167 - PROVA EM VAZIO, PISCO 
(09.06.2015) 
 
FIGURA 5.168 - PROVA EM VAZIO, PISCO 
(09.06.2015) 
 
FIGURA 5.169 - PONTO A SER INTERVENCIONADO, 
PISCO (09.06.2015) 
 
FIGURA 5.170 - PONTO A SER INTERVENCIONADO, 
PISCO (09.06.2015) 
 
Após se proceder à resolução de eventuais situações que não permitissem a passagem dos 
camiões, é possível passar efectivamente ao transporte dos componentes para a obra, onde são 
posteriormente descarregados nas plataformas, conforme apresentado nas Figura 5.171 a Figura 
5.178. 
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FIGURA 5.171 - TRANSPORTE DE UM TRAMO DA 
TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S. GENS (27.04.2015) 
 
FIGURA 5.172 - TRANSPORTE DA NACELLE, S. 
GENS (27.04.2015) 
 
FIGURA 5.173 - DESCARGA DE UM TRAMO DA 
TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S. GENS (28.04.2015) 
 
FIGURA 5.174 - TRAMOS DA TORRE DE 
SUSTENTAÇÃO, S. GENS (29.04.2015) 
 
FIGURA 5.175 - NACELLE, S. GENS (29.04.2015) 
 
FIGURA 5.176 - SET DE PÁS (56M), S. GENS 
(14.05.2015) 
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FIGURA 5.177 - HUB, S. GENS (18.05.2015) 
 
FIGURA 5.178 - TRANSPORTE DE PÁ (56M), S. 
GENS (09.06.2015) 
 
De seguida é possível então passar à pré-montagem. Esta consiste no levantamento e montagem 
dos primeiros 3 tramos da torre de sustentação em S. Gens, e 2 no Pisco. 
São utilizadas 2 gruas para colocar os tramos em posição, conforme ilustrado nas Figura 5.179 
a Figura 5.182. 
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FIGURA 5.179 - LEVANTAMENTO DO 1º TRAMO DA 
TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S. GENS (20.05.2015) 
 
FIGURA 5.180 - POSICIONAMENTO DO 1º TRAMO 
DA TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S. GENS 
(20.05.2015) 
 
FIGURA 5.181 - LEVANTAMENTO DO 3º TRAMO DA 
TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S. GENS (04.06.2015) 
 
FIGURA 5.182 - MONTAGEM DO 3º TRAMO DA 
TORRE DE SUSTENTAÇÃO, S GENS (04.06.2015) 
 
De seguida é montada na plataforma uma grua de 1200 ton, com a qual é montado o último 
tramo e os restantes componentes – nacelle, rotor e pás, designando-se este momento por 
montagem final. 
No Quadro 5.2 apresentam-se as características principais da grua utilizada. 
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QUADRO 5.2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA GRUA PARA A MONTAGEM FINAL (FONTE: 
HTTP://WWW.LIEBHERR.COM/) 
LTM 11200-9.1 
Capacidade máxima de carga no alcance 1.200t num raio de 2,5 m 
Lança telescópica 18,3 m - 100 m 
Motor do veículo / potência Liebherr, 8 cilindros 
Turbo-Diesel, 500 kW 
Motor do guindaste / potência Liebherr, 6-cilindros-
Turbo-Diesel, 240 kW 
Velocidade de trânsito 75 km/h 
Peso operacional 108 t 
Contrapeso total 202 t 
 
As dimensões da grua são as apresentadas na Figura 5.183. 
 
FIGURA 5.183 - DIMENSÕES DA GRUA LTM 11200-9.1, EM MILÍMETROS (FONTE: 
HTTP://WWW.LIEBHERR.COM/) 
 
Apresentam-se de seguida, nas Figura 5.184 a Figura 5.191, algumas fotografias ilustrativas 
desta fase da montagem. 
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FIGURA 5.184 - MONTAGEM DA GRUA PRINCIPAL, 
S. GENS (15.05.2015) 
 
FIGURA 5.185 - SUBIDA DA NACELLE, S. GENS 
(01.06.2015) 
 
FIGURA 5.186 - SUBIDA DA NACELLE, S. GENS 
(01.06.2015) 
 
FIGURA 5.187 - MONTAGEM DO ROTOR, S. GENS 
(29.05.2015) 
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FIGURA 5.188 - MONTAGEM DAS PÁS, S. GENS 
(02.06.2015) 
 
FIGURA 5.189 - MONTAGEM DAS PÁS, S. GENS 
(02.06.2015) 
 
FIGURA 5.190 - MONTAGEM DAS PÁS, S. GENS 
(27.05.2015) 
 
FIGURA 5.191 - MONTAGEM DAS PÁS, S. GENS 
(20.05.2015) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No final do estágio, o balanço é 100% positivo. 
A nível pessoal, tratou-se de uma experiência enriquecedora, dada a possibilidade de integrar 
uma equipa de profissionais experientes de diversas áreas técnicas associadas à construção de 
um parque eólico.  
Ao nível dos objectivos propostos para o estágio em questão, verificou-se o cumprimento dos 
mesmos. Graças ao tempo passado nesta obra, foi possível desenvolver diversos conhecimentos 
teóricos adquiridos ao longo do mestrado em Engenharia Civil, sendo ainda possível adquirir 
novos conhecimentos práticos relativos à execução de todos os elementos constituintes de um 
parque eólico. 
Em jeito de conclusão, de salientar uma vez mais a importância do planeamento numa obra 
onde se inserem projectos de especialidades diferentes, ambas essenciais ao cumprimento dos 
objectivos do parque. No caso do projecto da parte civil – acessos, plataformas e edifício de 
comando – tem-se a base e o suporte de um forte investimento. O custo da obra civil representa 
apenas uma pequena fracção do valor necessário à implantação de um parque eólico, estando a 
maior fatia associado aos aerogeradores, e o restante às instalações eléctricas. Seria no entanto 
impossível realizar a montagem destas máquinas sem primeiro possibilitar a sua chegada ao 
local, por norma de difícil acesso, através da abertura dos acessos e da execução das 
plataformas. Uma correcta execução destes elementos, em conjunto com um planeamento bem 
medido, são a base do sucesso e da garantia de retorno do investimento efectuado. 
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ANEXOS 
Anexo A – Levantamento topográfico do núcleo do Pisco 
Anexo B – Levantamento topográfico do núcleo de S. Gens 
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